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JOHDANTO 
: 	 1 
: 	
Hanketason siltojenhallintajärjestelmä eli Hanke-Siha on piirien työkalu toi- 
menpideohjelmien laatimiseen. Hanke-Sihan käyttöliittymä on laadittu loogi-
seksi ja käyttäjäystävälliseksi. Toimenpideohjelmien laatiminen edellyttää 
kuitenkin tietämystä mm. siitä, millä kriteereillä hankkeet tulevat toimenpide- 
ohjelmaan, mitkä tekijät vaikuttavat pisteytyksiin ja miten Toimenpideohjel-
maa voidaan muokata. Toimenpideohjelman laatimisen ei pidä olla 'musta 
laatikko', joka tuottaa hankkeet napin painalluksella, vaan kyse on asiantun-
tijan työkalusta, jonka avulla osaava käyttäjä tuottaa tarpeisiinsa mandolli-
simman hyvin sopivan kuuden vuoden toimenpideohjelman sekä voi samalla 
toteuttaa liikenneturvallisuuteen, säilyvyyteen ja käyttöikätavoitteeseen liitty-
vät odotukset. 
• Tämä käsikirja pyrkii kertomaan järjestelmän käytön lisäksi myös ohjelman 
• muodostamisen kannalta tärkeät käsittelysäännöt. Suuri paino on myös ra- 
• porttien tulkinnalla. Kappaleissa 2 ja 3 on esitetty taustatietona järjestelmän 
• roolia tienpidon ohjauksessa sekä toimenpideohjelman suunnitteluproses- 
• sissa. Järjestelmän toiminnot on kuvattu lyhyesti kappaleessa 4 ja järjestel- 
• män tarvitsemat lähtötiedot kappaleessa 5. Kappaleessa 6 on käyty läpi jär- 
• jestelmän käsittelysäännöt (siltojen valinta järjestelmään, budjettirajoitusten 
• käsittely jne.). Järjestelmän käyttö toimenpideohjelman laatimisesta tulos- tavoitteen seurantaan on kerrottu kappaleessa 7. Lopuksi kappaleessa 8 on 
käyty läpi kaikki raportit ja niiden yksityiskohtainen tulkinta. Näytöt ja raportit 
on esitetty liitteessä. 
• Järjestelmässä on tämän käsikirjan lisäksi ns. on-line -opastus, joka käsittää 
• sekä varsinaisen opastetekstin että kenttä- ja näyttökohtaiset opasteet. Nä- 
• mä eri opasteet tukevat toisiaan. 
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HANKE-SIHAN ROOLI TIENPIDON OHJAUKSESSA 
2 HANKE-SIHAN ROOLI TIENPIDON OHJAUKSESSA 
Siltojen kunnossapitoon käytetään perustienpidon määrärahoja vuosittain n. 
100 Mmk, joka kattaa siltojen hoidon, ylläpito- ja korvausinvestoinnit sekä 
siltojen tarkastukset. Hanke-Sihalla tehtävä toimenpideohjelmointi kattaa 
näistä ylläpito- ja korjausinvestoinnit. Näihin on käytetty vuosittain n. 75 
Mmk. 
Tämä nykyinen 75 Mmk on huomattavasti alle OECD:n suosituksen, jonka 
mukaan ennaltaehkäisevään kunnossapitoon pitäisi käyttää 0.5% sekä pe-
ruskorjaukseen ja uusimiseen 1.5% jälleenhankinta-arvosta. Tiehallinnon 
omien laskelmien mukaan sillaston kunnossapitoon tarvittaisiin rahaa 1% 
sillaston arvosta 18 Mrdmk, mikä tarkoittaisi 180 Mmk:n vuotuista panos-
tusta. 
Työohjelman laatimisen lähtökohtina ovat siltojen kunto ja vauriot sekä käy-
tettävissä oleva rahoitus. Omat reunaehtonsa asettavat myös keskushallin-
non ja piirin neuvottelemat tulostavoitteet, joiden avulla pyritään yltäpidon 
rahankäyttö suuntaamaan järkevästi siten, että sillaston säilyvyydelle ase-
tetut käyttöikätavoitteet saavutetaan. 
Tiepiirien tavoitteena vuodelle 2001 on, että tiepiirin siltoja ylläpidetään ja 
korjataan siten, että siltojen kunto ei huonone. Siltojen vaurioituneisuuden 
aste määritetään vauriopistesumman avulla. Kolmen pisteen tavoitteena on, 
että piirin vauriopistesumma alenee vuoden alun tilanteesta 5%. 
Hanke-Sihan avulla voidaan suunnitella toimenpideohjelmia, jotka toteutta-
vat liikenneturvallisuuteen, säilyvyyteen ja käyttöikätavoitteeseen liittyvät 
vaatimukset. Tulostavoitteen toteutumista seurataan Hanke-Sihasta ajetta-
vien seurantaraporttien avulla. 
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HANKE-SIHAN ROOLI TIENPIDON OHJAUKSESSA 
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TOIMENPIDEOHJELMAN SUUNNITTELUPROSESSI 
3 TOIMENPIDEOHJELMAN SUUNNITTELUPROSESSI 
Yksittäisen sillan lisääminen piirin toimenpideohjelmaan vaatii normaalijär-
jestyksessä vähintään noin kolmen vuoden prosessin. Ensimmäisenä vuon-
na sillalle tehdään yleistarkastus. Jos sillan kunto edellyttää korvausinves-
tointeja, tehdään erikoistarkastus ennen korjaussuunnittelun aloittamista. 
Tämä tapahtuu yleensä noin vuotta ennen varsinaista korjausta. 
Koko siltajoukkoa tarkasteltaessa toimnenpideohjelmoinriin prosessi kulkee 
kuvassa 1. esitetyn periaatteen mukaisesti. Edellisen vuoden tavoitteiden 
toteutumaraportit ajetaan keskushallinnon tarpeisiin heti vuoden alussa. Pii-
rien sillantarkastusohjelmat laaditaan samoihin aikoihin. Varsinaiset yleistar-
kastukset käynnistyvät palvelusopimusneuvotteluiden tuloksena huhti-
toukokuussa. Viimeistään toukokuussa määritellään keskushallinnossa seu-
raavan vuoden ylläpidon alustavat tavoitteet. Syksyyn mennessä ovat piirien 
ensimmäiset toimenpideohjelmaversiot valmiit. Varsinaiset tulossopimus-
neuvottelut käydään elo-syyskuun vaihteessa piirikohtaisesti. Lopullinen toi-
menpideohjelma on selvillä vuoden vaihteessa. Tässä vaiheessa tulee myös 
kaikkien Siltarekisterin päivitysten olla kunnossa. Piirin tulosohjaus saattaa 
kuitenkin muuttaa toimenpideohjelmia vielä olemassa olevien resurssien 
mukaan. 
Kuva 2. Siltojen toimenpideohjelman suunnitteluprosessi. 
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4 JÄRJESTELMÄN TOIMINNOT 
• 4.1 Yleistä 
• Järjestelmän keskeisiä toimintoja ovat 
• - toimenpideohjelman muodostaminen ja muokkaus 
• - tavoitteiden toteutumisen seuranta 
• - korjaus- ja uusimistarvepisteytysten muodostaminen 
raportointi 
Näistä toiminnoista korjaus- ja uusimistarvepisteiden muodostaminen liittyy 
lähinnä erilaisten tutkimusohjelmien yhteyteen. Peruskäyttäjän ei välttämättä 
tarvitse koskaan muokata ko. pisteitä. Oletusarvoisesti käytetään ns. viralli-
sia Tiehallinnon pisteytyksiä. Halutessaan käyttäjä voi muodostaa omia uu-
simistarve (UTI) - ja korjaustarve (KTI) -pisteytyksiä, mutta tällöin on tunnet-
tava tarkoin Hanke-Sihan toimintafilosofia ja muutetuilla pisteillä saavutetta-
va etu toimenpideohjelmia laadittaessa. 
: 	
4.2 Toimenpideohjelman muodostaminen ja muokkaus 
• Toimenpideohjelman muodostamisessa suurin työ on sillaston rajaus. Muut 
• lähtäarvomääritykset eivät ole välttämättömiä. Tällöin käytetään ohjelman 
• oletusarvoja. 
Toimenpideohjelma muodostetaan pääpiirteissään seuraavasti: 
• Annetaan toimenpideohjelman yleistiedot so. ohjelman nimi ja tarkaste- 
• lujakson ensimmäinen vuosi. Oletusvuotena on aina ohjelman laadinta- hetkeä seuraava vuosi. Ryhmäksi on vapaasti valittavissa kentän arvo, 
. 	 jonka tarkoituksena on helpottaa toimenpideohjelman hakua tietokan- 
nasta. 
- Rajataan tarkasteltava sillasto. Useampaa rajausehtoa käytettäessä tu-
lee muistaa, että lopputuloksena saatava siltajoukko täyttää kaikki an-
* 	 netut ehdot. 
Määritetään käytettävät uusimis- ja korjaustarveindeksipisteytykset (UTI 
• ja KTI). Näiden avulla lasketaan pisteet rajatun sillaston silloille. 
• Määritetään UTI-, KTI- ja VPS -rajat. Näiden avulla karsitaan toimenpi- 
• deohjelmasta pois ne sillat, joilla ei lähivuosina ole korjaustarvetta. Ole- 
• tusraja uusimistarveindeksille on 100, korjaustarveindeksille 200 ja 
• VPS:llä 0. 
• Määritetään korjauskustannusten prosenttiraja. Jos korjauskustannusten 
• osuus uusimiskustannuksista on yli annetun prosenttirajan, ja lisäksi silta 
• ylittää sekä UTI- että KTI-rajat, siirretään se uusittavien siltojen listalle. 
• Oletusprosentti on 50%. 
• - 	Määritetään vuotuiset budjetit erikseen uusittaville ja korjattaville silloille. 
• Budjettirajoitus vaikuttaa hankkeen toimenpidevuoteen. Jos budjettia ei 
0 




anneta, tulevat kaikki hankkeet ohjelmaan ensimmäisenä toimenpide- 	 : 
vuotena. 
- Käynnistetään otijelman ajo. Annetut lähtötiedot tallentuvat automaatti- 
sesti. 
Näin syntynyt toimenpideohjelma on pohja, josta lopullista toimenpideohjel-
maa lähdetään työstämään. Käyttäjä voi muokata ohjelmaa mm. lisäämällä 
tai poistamalla hankkeen, siirtämällä hankeen uusittavien siltojen listalta 
korjattaviin ja päinvastoin, muokata hankeen korjaustoimenpiteitä, kustan-
nuksia ja toteutusaikataulua. Käyttäjä voi myös siirtyä Hanke-Sihasta Silta- 
rekisteriin esimerkiksi tekemään korjaussuunnittelua tai tarkastelemaan sil-
lan vaurioita. 
Käyttäjä voi myös päivittää aikaisemmin laatimansa toimenpideohjelman 	 0 
hanketiedot vastaamaan Siltarekisterin tietoja ja halutessaan muuttaa myös 0 
budjettia. Hanketietoieri päivityksessä hankkeiden toimenpide-, kustannus- 	 0 
ja VPS-tiedot haetaan Siltarekisteristä. Muut tiedot jätetään ennalleen.Bud- 0 
jetin muokkauksessa  käyttäjä muuttaa budjettirajoituksia ja jakorajaa ja oh- 	 0 
jelma ajetaan uudelleen. Hanketiedot päivitetään samalla.. 	 0 
Hankkeiden suunnittelussa voi käyttää apuna myös tietoa siltojen ikäkäyt-
täytymisestä tarkastelemalla siltojen rakenneosien ikäkäyttäytymiskäyriä 
Hanke-Sihan ohjelmiston OhjeetlRappeutumismallit-valikosta. Käyrät on 
laadittu asiantuntijakyselyni perusteella verkkotasori siltojenhallintajärjestel-
män kehitystyön yhteydessä. : 




























Perusliedot  -nadLO 
1 Sillaston rajaus 
2. Uti- ja Kti-pisteytyksefl 
valinta 











1. Sillaston nykyarvo 
2 Sillaston nykyarvo, yhteenveto 
3 Toimen pideohjelma 
4. Toimenpidetarvepisteet 
5. Sillaston kunnon kehittyminen 
6 Siltojen uusimistarpeen kehittyminen 
7. Vauriopistesumman kehittyminen 
8 Tp-ohjelman ennakoitu vaikutus VPS.oari 
9, VPSn seuranta, siltakohtainen 
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	Hankkeen siirto listalta toiselle 
Kustannusten muokkaus 
Toimenpiteen muuttaminen 
Tp n vaikutuksen muuttaminen 
Kuva 3. Toimenpideohjelman muodostaminen. 
43 Tavoitteiden toteutumisen seuranta 
Tulostavoitteen toteutumisen seuranta Hanke-Sihassa tapahtuu raporttien 
avulla. Nämä vauriopistesumman seurantaraportit eivät varsinaisesti liity 
Hanke-Sihan suunniteltuihin toimenpideohjelmiin, vaan niiden avulla rapor-
toidaan sillaston sen hetkinen tilanne. 
Seurantaraportteja ovat: 
- Vauriopistesumman seuranta, siltakohtainen 
Hankelista 







Haiketiet. en paivitys 
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- Vauriopistesumman seuranta, vauriokohtainen 
Seurantaraporttien lisäksi Hanke-Sihassa on raportti, jonka avulla voidaan 
selvittää, miten toimenpideohjelma vaikuttaa tulostavoitteen toteutumiseen. 
Tämä raportti on nimeltään 'Toimenpideohjelman ennakoitu vaikutus vaurio-
pistesummaan'. 
Raportit on kuvattu tarkemmin kappaleessa 8. 
44 Pisteytyksen muodostaminen 
Pisteytyksellä tarkoitetaan nimettyä uusimis- ja/tai korjaustarvepisteytystä, 
jossa on määritetty ko. pisteisiin vaikuttavien eri tekijöiden arvot. Hanke-Siha 
käyttää oletusarvoisesti ns. virallisia TIEH-pisteytyksiä. 
Pisteytyksiä on kandenlaisia: 
- toimenpidetarveindeksien taskernisessa käytettävät uusimistarveindeksi-
eli UTI- ja korjaustarveindeksi- eli KTI-pisteytykset. 
- vauriopistesumman laskemisessa käytettävä VPS-pisteytys. 
UTI- ja KTl -pisteytysten avulla seulotaan korjaus- tai uusimistarpeessa ole-
vat sillat hanke-ehdokkaiksi. Toimenpideohjelmaa muodostettaessa käyttäjä 
voi antaa UTI- ja KTI-rajat, joiden ylittävät sillat tulevat hankkeiksi. 
Käyttäjä voi muodostaa omia UTI- ja KTI -pisteytyksiään ja käyttää niitä toi- 
menpideohjelman muodostamiseen. Jos toimenpideohjelmaa muodostet- 	 0 
taessa ei pisteytyksiä (UTI-, KTI- ja VPS-pisterajat 0) eikä budjettirajoituksia 0 
käytetä, tulevat hankkeiksi kaikki sillat, jotka toimenpideohjelmaa muodos- 	 0 
tettaessa on rajattu tarkasteltavaksi joukoksi. Pisteytyksiä muokkaamalla ja 0 
määrittämällä sopivat pisterajat käyttäjä saa haluamansa sillat hankelistalle. 	 0 
VPS -pisteytyksen avulla lasketaan sillan vaurioiHe vauriopisteet ja niiden 	
: 
summana edelleen sillan vauriopistesumma. Vauriopistesummaa käytetään 
siltojen toiminnanohjauksen tulostavoitemittarina. VPS-pisteytystä käyttäjä ei 
voi muuttaa, mutta hän voi valita toirnenpideohjelman Perustiedot -näytöltä 
Arvot' -painikkeen alta avautuvasta valintalistasta kuhunkin tarkoitukseen 
sopivan pisteytyksen. Tulostavoitteiden toteutumisen raportoinnissa käyte-
tään virallista Tl EH-pisteytystä. 
Toimenpideohjelmaa muodostettaessa käyttäjä voi antaa VPS-rajan, jonka 




Hanke-Sihassa on 11 valmisraporttia. Tärkeimpiä ovat toimenpideohjelma-
raportti sekä vauriopistesumman seurantaraportit. Muut raportit liittyvät sil-
aston nykyarvoon sekä siltojen kunnon, uusimistarpeen ja vauriopistesum-
man kehittymiseen. 
Raportit muodostetaan valitsemalla Raportit -painikkeen alta haluttu raportti 
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• jetma). Raportit tulostuvat ensin näytölle, josta ne voi edelleen tulostaa kir- 
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5 HANKE-SIHAN LÄHTÖTIEDOT 
5.1 Tarvittavat lähtötiedot 
Hanke-Sihalla ja Siltarekisterillä on yhteinen tietokanta. 
Toimenpideohjelmien laatimisessa tarvittavat siltatiedot haetaan Siltarekiste-
ristä. Siltojen tuomiseksi uusittavat tai korjattavat sillat -listalle sekä näiden 
siltojen priorisoimiseksi käytetään uusimistarve- (UTI) ja korjaamistarvein-
deksiä (KTI). Nämä indeksien rnuodostamiseen vaikuttavat pisteytykset laa-
ditaan Hanke-Sihassa, ks. kohta 4.4 Pisteytyksen muodostaminen. Vau-
riopisteiden laskennassa käytettävä VPS-pisteytys lasketaan Hanke-Sihan 
funktiolla, joka käyttää Siltarekisterissä olevia kunto-ja vauriotietoja. 
Järjestelmä käyttää lisäksi rakennuskustannusindeksiä rakennus- ja koko-
naiskustannusten päivittämiseen nykykustannustasoon. 
5.2 Siltarekisteristä luettavat lähtötiedot 
0 
Hanke-Siha käyttää seuraavia siltatietoja: 	 0 
- 	Sillan yleistiedot 
- Tarkastustiedot (vauriot) 
- Korjaustiedot, suunnitellut korjaukset 	
: 
Yleistietoja ovat tunnistetietojen lisäksi tiepiiri, tienpitoatue, kunta, tieosoite, 
siltatyyppiryhmä ja päärakennusmateriaali. Lisäksi tarvitaan tieto, mihin osa- 
tietokantoihin ja siltajoukkoihin silta kuuluu. Näiden tietoja käytetään, kun 
rajataan toimenpideohjelmaan kuuluvia siltoja. Käyttäjä voi esimerkiksi rajata 
tarkasteluun tietyn tieosoitevälin sillat. 
Tarkastuksissa kirjataan sillalla esiintyvät vauriot ja niiden korjaamiseksi tar- 	 0 
vittavat toimenpiteet ja kustannukset. Näiden vauriotietojen avulla lasketaan 0 
uusimis- ja korjaustarveirideksi. Kullekin vauriolle lasketaan lisäksi vaurio- 	 0 
pisteet. Sillan kaikkien vaurioiden pisteiden summaa kutsutaan sillan vaurio- 0 
pistesummaksi (VPS). 	 0 
Korlaukset suunnitellaan pääpiirteissään korjausnäytöillä, joille kirjataan yk-
sittäiset korjaustoimenpiteet kustannuksineen sekä merkitään, mitkä vauriot 
kyseiset toimenpiteet korjaavat. Näiden vaurioiden osalta vauriopisteet nol-
lautuvat. Suunniteltu korjaustoimenpide sekä kustannukset näkyvät Hanke-
Sihan toimenpideohjelmassa. Jos korjaussuunnitelmaa ei ole laadittu, käy-
tetään toimenpideohjelmassa sillan tarkastajan kirjaamia koaustoimenpide-
ehdotuksia sekä ko. ehdotettujen korjaustoimenpiteiden kustannusten yh-











• 5.3 Hanke-Sihan omat lähtötiedot 
0 
• Hanke-Sihan omia lähtötietoja ovat: 
• - uusimis- ja korjaustarvepisteiden pisteytyskertoimet 
• - sillan vauriopisteiden pisteytyskertoimet 
• - rakennuskustannusindeksi 
0 Uusimis- 	la korjaustarvepisteiden avulla määritetään siltojen uusimis- ja 
korjaustarve suhteessa muihin siltoihin sekä priorisoidaan hankkeet eri vuo-
sille annettujen budjettirajoitusten puitteissa. Pisteyttäminen tapahtuu las-
kemalla sillan säilyvyyteen ja/tai toiminnallisuuteen vaikuttavien eri tekijöiden 
saamat pisteet siltakohtaisesti yhteen. Näin muodostuneita pistesummia 
kutsutaan korjaustarve- ja uusimistarveindekseiksi (KTI, UTI). Pisteytysteki-
jät- ja kertoimet on esitetty kappaleessa 6.1 Uusimistarveindeksin taskenta 
sekä kappaleessa 6.2 Korjaustarveindeksin laskenta. 
• Sillan vauriopistesumma VPS on kehitetty kuntotavoitteen seurantaa varten. 
• VPS kuvaa sillan säilyvyyttä, kuntoa ja korjaustarvetta. VPS esitetään Han- 
• ke-Sihassa vaurio-, hanke- ja toimenpideohjelmakohtaisesti. Pisteytystekijät 
• ja -kertoimet on esitetty kappaleessa 6.3 Vauriopistesumman laskenta. 
• Pisteytystekijät ja valitut pisteytykset esitetään Pisteytys -tietoryhmän näy- 
• töillä. Käyttäjä voi muokata vanhoja tai muodostaa uusia UTI- ja KTI- 
• pisteytyksiä. Uutta pisteytystä luotaessa pohjana on virallinen TIEH- 
• pisteytys. VPS-pisteytyksiä voi muuttaa ja muodostaa vain tietokannan hoi- 
• taja (Database Administrator, DBA) —oikeudet omaava käyttäjä 
Rakennuskustannusindeksiä käytetään laskettaessa siltojen indeksikorjat-
tuja rakennuskustannuksia ja kokonaiskustannuksia. Indeksi esitetään Pis-
teytys -tietoryhmän välilehdellä. Tietokannan hoitaja (Database Administra-
tor, DBA) —oikeudet omaava käyttäjä pääsee päivittämään rakennuskustan-
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6 KÄSITTELYSÄÄNNÖT 
6.1 Uusimistarveindeksin laskenta 
6.1.1 Pisteytystekijät 
UTI-indeksiin vaikuttavat tekijät jaetaan kolmeen ryhmään seuraavasti: 
- Kunto (sillan kunto, materiaali, ikä) 
- Kantavuus (kantavuusluokka, painorajoitus, tehostettu tarkkailu) 
- Toiminnallisuus (hyödyllinen leveys, sallittu kulkukorkeus, alikulkukorke-
us) 
Lisäksi käytetään sillan pinta-ala- ja liikennemääräkertoimia. 
Siltojen uusimisohjelmat kuuluvat pääasiallisesti korvaus- ja laajennus- 
investointien piiriin. Tämä vaikuttaa pisteiden painotuksessa. Niinpä ryhmien 
tärkeyttä painotetaan siten, että eri tekijäryhmien osuudet ovat: 
- Kunto 	 50% 	(kunto 35 %, ikä ja materiaali 15 %) 
- Kantavuus 	 30% 	(kantavuusluokka ja painorajoitus 20 
%, tehostettu tarkkailu 10 %) 
- Toiminnallisuus 	20% 	(HL, sallittu kulkukorkeus ja alikulku- 
korkeus, kukin 6,7 %) 
Samat pisteytykset koskevat niin tavallisia siltoja kuin putkisiltojakin. 
6.1.2 Las kentakaava 
Yhteenlasketut, eri tekijöistä saadut UTI-pisteet kerrotaan pinta-alan ja lii-
kennemääräluokan kertoimilla, jolloin saadaan lopuliiset UTI-pisteet: 
UTI = kp * kl * (Kuntopisteet + Kantavuuspisteet + Toiminnallisuus 
pisteet) 
missä kp= pinta-alakerroin 
ki = liikennemääräkerroin 
6.1.3 Pistelaskusäännöt 
a) Kuntopisteet 
Kuntoa kuvaavia tekijöitä ovat: 
- sillan laskettu yleiskunto 
- päällysrakenteen ja alusrakenteen vaurioiden lukumäärät 
Vaurioiden lukumäärät  ilmaistaan kertoimella, joka muuttuu lineaarisesti 0.8 
1.2 vaurioiden lukumäärän vaihdellessa välillä 0 - 10 ja saavuttaa mak-
siminsa 1.2, kun vaurioiden lukumäärä on 10. Putkisiltojen osalta maksimi 
saavutetaan jo kolmella vauriolla. 
Sillan ikä ja rakennusmateriaali kussakin tapauksessa otetaan huomioon Ii-
neaarisesti alla olevan taulukon mukaan siten, että minimi-ikä antaa 0 pis-
tettä, maksimi-ikä 50 pistettä. Sillan ikää laskettaessa otetaan mukaan tar-
kasteluun sillan päällysrakenteen perusparannusvuosi ja kannen uusimis-






5 v. Puusillat 40 v. 
Terässillat 40 v. 10 v. 
Teräsbetonisillat 40 v. 10 v. 
Kivisillat 100 v. 50 v. 
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• - ikä ja rakennusmateriaali 
• Sillan laskettu yleiskunto saa pisteitä lineaarisesti välillä 0 - 180 kunnon 









Lopullisesti kuntoa kuvaamaan saadaan pisteet kaavalla 
Kuntopisteet = vaurioiden määräkerroin * lasketun yleiskunnon pisteet + 
ikä ja rakennusmateriaalipisteet 
b) Kantavuuspisteet 
Kantavuutta kuvaavat seuraavat tekijät: 
- tehostettu tarkkailu 
kantavuusluokka 
- painorajoitus 
Tehostetusta tarkkailusta saatavat pisteet ovat 30 pistettä. 
Kantavuusluokat pisteytetään siten, että kantavuusluokka 2 antaa maksimi- 
pistemäärän 70 pistettä ja luokka 4 antaa 5 pistettä. Väliarvot interpoloidaan. 
Luokat 5, 6a ja 6b eivät saa pisteitä. 
Kaikille painorajoituksille pistemäärä on 70 pistettä riippumatta painorajoi-
tuksen suuruudesta. 
Lopulliset kantavuuspisteet saadaan laskemalla eri tekijöiden pisteet yhteen, 
kuitenkin niin, että kantavuusluokkapisteet ja painorajoituspisteet ovat toi-
sensa poissulkevia, joten pisteytykseen otetaan näistä kandesta se piste-
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Kantavuuspisteet = tehostetun tarkkailun pisteet + Max (painorajoituksen 
pisteet, kantavuusluokan pisteet) 
c) Toiminnallisuuspisteet 
Toiminnallisuutta kuvataan seuraavien tekijöiden avulla: 
- hyödyllinen leveys 
- sallittu kulkukorkeus 
- alikulkukorkeus 
Hyödyllinen leveys saa maksimipistemäärän 50 pistettä, kun erotus HL - 
ajoradan leveys' ^  -1.00 metriä ja 0 pistettä, kun erotus on ^ 1.00 metriä. Vä-
liarvot interpoloidaan. Tarkastelu suoritetaan sillan poikkileikkaukselle siten, 
että 
1. Jos sillalla on jalkakäytävät ja/tai pyörätiet (sillan poikkileikkausmitat Sil-
tarekisterissä), näiden leveydet vähennetään hyödyllisestä leveydestä ja 
saatua erotusta verrataan tien ajoradan leveyteen. Jos kevyen liikenteen 
väylää ei sillalla ole, tarkastellaan HL:n ja ajoradan leveyden erotusta 
kuten yllä. 
2. Kevyenliikenteen väylän leveyttä verrataan 3.5 metriin seuraavasti: Jos 
sillalla on kaksi jalkakäytävää ja/tai pyörätietä, tarkastellaan niistä ka-
peampaa. Jalkakäytävän / pyörätien leveys 1.5 metriä antaa maksimi- 
pistemäärän 5Op ja 3.0 metriä pistemäärän 5 p. Väliarvot interpoloidaan, 
myös välillä 3.0 - 3.5 m. Kun leveys on ^  3.5 m, pisteitä ei anneta. 
Kevyenliikenteen siltojen (käyttötarkoitus on joko ylikulkukäytävä tai raitti-
silta) hyödyliisen leveyden puutteet tarkistetaan samoin kriteerein kuin ajo-
neuvolilkenteen siltojen jalankulku- ja pyörätieväylien leveydet, kohta 2). 
Kohdan 1) tarkastelu kattaa myös kapenevan tien liikennemerkin sisältämän 
informaation. 
Sallittu kulkukorkeus ja alikulkukorkeus (risteyssillat) kumpikin jaetaan luok-
kun seuraavasti: 
x <4.2 m 
4.2 ^ x<4.4 m 
4.4 ^ x<4.6 m 
4.6 ^ x< 5.0 m 
5.0 ^  x 
Maksimipisteet 50 pistettä saa, kun korkeus on < 4.2 m ja 0 pistettä, kun 
korkeus on ^  5.0 metriä. Pisteet jakautuvat tasaisin välein 0 ... 50 pistettä eri 
luokkien välille. 
Alikulkukorkeuden osalta tarkastellaan vain niiden siltojen alikulkukorkeuk-
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Lopulliset toiminnallisuuspisteet saadaan laskemalla eri tekijöiden pisteet 
yhteen. Hyödyllisen leveyden puutteista annetaan pisteitä kuitenkin niin, että 
summa 1) + 2) ei yhtä 50 pistettä. 
Toiminnallisuuspisteet = hyödyllisen leveyden pisteet + sallitun kulku 
korkeuden pisteet + ahikulkukorkeuden pisteet 
d) Pinta-alakerroin 





alle 200 m 2 	 0.90 
200 - 600 m2 	 hineaarinen 
j_Jnterpolointi 
yhi600m2 	 1.1 
d) Liikennemäaräkerroin 









Erikoiskuljetusreittejä ei enää tarkastella erikseen. Reitistö on vaikeasti yllä- 
pidettävää, joten se on päätetty korvata hiikennemäärää kuvaavilla kertoimil-
la. Myöskään kiertotien mukaan ottaminen kantavuustarkasteluihin ei ole 
tiedon epäluotettavuuden vuoksi mandollista tässä vaiheessa. 
6.2 Korjaustarveindeksin laskenta 
6.2.1 Pisteytystekijät 
Korjaustarveindeksin pisteytystekijät ovat: 
- Rakenneosaryhmän kuntoarvio 
- Vaurion korjauksen kiireelhisyys 
32 	 Hanke-Sihan käsikirja 
KASITTELYSAANNOT 
- Vaurioluokka 
Lisäksi käytetään rakenneosaryhmän painokerrointa sekä muiden kuin pa-
fiimman vaurion vaurioiden vähennyskerrointa. 
6.2.2 Laskentakaava 
Korjaustarveindeksin laskennassa lasketaan siltakohtaisesti pahimman vau-
rion pistemäärä, mutta myös muut vauriot lisäävät pistemäärää. Laskenta- 
kaava painottaa vaurion vakavuutta ottamalla erityisesti huomioon sillan pa-
himman vaurion. 
Siltakohtainen korjaustarveindeksi KTI lasketaan kaavalla 
KTI = KVL-kerroin * 
Max (rakenneosaryhmän_painokerroin * 
rakenneosaryhmän_kuntoarviopisteet1 * 
korjauksen kiireellisyypisteet * 
vaurioluokkapisteet) + 
k * j,j^jmax ( rakenneosaryhmän_painokerroin * 
rakenneosan_kuntoarviopisteet * 
korjauksen kiireellisyyspisteet * 
vaurioluokkapisteet 1 )] 
niissä muiden kuin pahimman vaurion vaurioiden vähennyskertoimen k 
oletusarvona on 0,2. 
Tieluokat (erikoiskuljetusreitti, valta- ja kantatie, seututie jne.) aikaisemmista 
Hanke-Sihan versioista on korvattu keskimääräisellä vuorokausiliikenteen 
(KVL) luokkakohtaisella painokertoimella: 






L 350-1500 0.90 
<350 0.85 
Rakenneosaryhmän painokertoimien arvo on oletusarvoisesti 1: 




Muu päällysrakenne 1.0 
iPäällyste 1.0 
[ Muu pintarakenne 1.0 












Rakenneosaryhmän kuntoarviopisteet lasketaan seuraavasta taulukosta: 
Rakenneosaryhmän kuntoarvio Kuntoarviopisteet 




4 = Erittäin huono 11 p  j 
Korjauksen kiireellisyyspisteet  saadaan taulukosta: 
Vaurion korjauksen kiireel lisyys 	Kiireellisyyspisteet  
1= korjataan vuoden kuluessa _J lOp 
2 = korjataan 3 vuoden kuluessa 	j 	5 p 
3 = korjataan myöhemmin 1 p 
Vaurioluokkapisteet määräytyvät seuraavan taulukon mukaan: 
Vaurioluokka Vaurioluokkapisteet 
1=Lievä ip 
2 = Merkittävä 2 p 
3=Vakava 4p 











• Lisäksi käytetään rakenneosaryhmän painokerrointa. Koska vauriopiste- 
• summan laskennassa otetaan huomioon kaikki sillalla olevat korjaamattomat 







6.3 Vauriopistesumman laskenta 
6.3.1 Pisteytystekijät 
Vauriopistesumman laskennassa käytetään samoja pisteytystekijöitä kuin 
korjaustarveindeksissä: 
- Rakenneosaryhmän kuntoarvio 
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6.3.2 Laskentakaava 
Siltakohtainen vauriopistesumma lasketaan seuraavasti: 








Muu päällysrakenne 1.0 
Pällyste 0.3 
Muu pintarakenne 0.5 
Kaiteet 0.4 
Liikuntasaumalaitteet 0.2 
Muut varusteet 0.2 
Siltapaikka 0.3 
Rakenneosaryhmän kuntoarviopisteet lasketaan seuraavasta taulukosta: 
Rakenneosaryhmän kuntoarvio Kuntoarviopisteet 




4 	Erittäin huono - -- - 	11 p 
Korjauksen kiireellisvyspisteet saadaan taulukosta: 
Vaurion korjauksen kiireellisyys Kiireellisyyspisteet 
1 = korjataan vuoden kuluessa 5 p 
2 = korjataan 3 vuoden kuluessa, 3 p 
3= korjataan myöhemmin 1 p 
4 = korjataan heti 5 p 
5 = ei korjata ollenkaan 0,5 p 
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Vaurioluokkapisteet määräytyvät seuraavan taulukon mukaan: 
Vau rioluokka Vaurioluokkapisteet 
1=Lievä Ip 
2 = Merkittävä 2 p 
3=Vakava 4p 
4 = Erittäin vakava 7 p 
6.3.3 Vauriopistesumman ja korjaustarveindeksin ero 
Korlaustarveindeksi  (KTI) on kehitetty tunnusluvuksi, jonka avulla saadaan 
korjaustarpeessa olevat sillat hankelistalle. Vauriopistesumma (VPS) on sil-
lan vaurioitumista kuvaava tunnusluku, jonka yksittäisen vaurion vauriopis-
teiden laskennassa käytetään samoja tekijöitä kuin KTI:n laskennassa. Ero-
na kuitenkin on, että KTI-indeksi painottaa korjauksen kiireellisyyttä oleelli-
sesti voimakkaammin kuin VPS. Lisäksi KTI painottaa pahinta vauriota, kun 
taas muut vauriot otetaan huomioon vähennyskertoimen avulla. VPS laske-
taan summana kaikkien vaurioiden saamista pisteistä painottamatta mitään 
vauriota erikseen tai vähentämättä minkään vaurioiden pisteitä. 
• Vauriopistesumma ei suoraan liity toimenpideohjelman laatimiseen, vaan 
• sitä käytetään kuntotavoitteen seurannassa. Seurantaa varten Hanke- 
• Sihassa on raportteja. 
• Koska KTI ja VPS ovat rakenteeltaan samankaltaisia, voidaan Hanke- 
• Sihassa laatia VPS:n mukainen KTI-pisteytys. Tällöin saadaan hankelistalle 
• ne hankkeet, joiden korjaaminen alentaa eniten esim. piirin vauriopistesum- 
• maa. 
0 
• 6.4 Siltojen valinta järjestelmään 
0 
• Toimenpideohjelman muodostamisessa rajataan ensin käsiteltävä sillasto 
• (esim. tiepiiri) ja lasketaan näille silloille korjaustarve- ja uusimistarveindeksit 
• sekä vauriopistesumma käyttäjän määrittämällä pisteytyksellä. Näitä pisteitä 
• verrataan annettuihin pisterajoihin. Jokaisen hankkeen on toteutettava VPS- 
• ehto päästäkseen mukaan toimenpideohjelmaan. Tämän jälkeen perusperi- 
• aatteena on, että ne sillat, joiden UTI-pisteet ylittävät annetun UTI-pisterajan 
• menevät 'Uusittavat sillat' -listalle ja vastaavasti ne sillat, jotka ylittävät KTI- 
• rajan, menevät Korjattavat sillat' -listalle. Jos silta ylittää sekä uusimis- että 
• korjauspisterajan, lasketaan, kuinka monta prosenttia korjauskustannus on 
• uusimiskustannuksesta. Jos se on enemmän kuin käyttäjän määrittämä 
• korjauskustannuksen prosenttiraja, lisätään silta uusittavat sillat listalle. 
• Muussa tapauksessa silta siirtyy korjaushankkeisiin. 
• Jos UTI-, KTI- ja VPS-pisteytysrajoiksi määritetään 0 eikä budjettirajoitusta 
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Sillaston rajaus 
KTI-, UTI- jaVPS-pisteiden 
























silta tulossa sekä 
uusittavien ettäkoijattavi 
listalle? (ylittää sekä 
11- ettäU 
Kuva 4. Kaaviokuva siltojen mukaantulosta hankelistoille. 
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2004 Mmk Mmk Mmk 2004 Mmk Mmk Mmk 
2005 Mmk Mmk Mmk 2005 Mmk Mmk klntk 
2006 Mmk Mmk Mmk 2006 Mmk Mmk Mmk 
2007 Mmk Mmk Mmk 2007 Mmk Mmk Mmk 
ykmenus Mmk Mmk Mmk ,teen$ Mmk l 1,842 Mmk 16,821 	Mmk 
P.podO Jok Mmk Komo 1 
Tee -ohj j 	LoeIo 
Tiat,e;1/1   	
Järjestelmä laatu alustavan toimenpideohjelman siten, että kiireellisimmät 
kohteet, uusittavat ja korjattavat erikseen, käyttävät ensimmäisen vuoden 
budjettia. Ne kohteet, jotka eivät mandu mukaan ensimmäiselle vuodelle, 
siirtyvät toiselle vuodelle, jolloin taas kiireellisimmät jäljelle jääneistä koh-
teista korjataan toisen vuoden budjettirajoitusten puitteissa jne. Jos tietyn 
vuoden jäljellä oleva määräraha ei enää riitä kiireellisyysjärjestyksessä seu-
raavana olevan kohteen uusimiseen tai korjaamiseen, lisätään ylijäävä raha 
seuraavan vuoden budjettiin. 
Järjestelmä voi jakaa kalliit kohteet usealle vuodelle. Käyttäjä määrittää 
budjettirajoitusnäytöllä, minkä kustannuksen ylittävät kohteet jaetaan. Raja 
on sama korjattavilla ja uusittavilla silloilla. Jakorajan oletusarvona on 1 
Mmk. 
Kuva 5. Toimenpidetietojen budjettirajoitukset. 
Koska järjestelmä voi jakaa hankkeen vain kandelle vuodelle, voi isojen uu-
simishankkeiden kohdalla (varsinkin pienillä budjettirajoituksilla) käydä niin, 
ettei hanketta saada mahtumaan kuuden vuoden ohjelmaan. Jos tällaisella 
hankkeella on vielä eniten pisteitä, ei uusimislistalle tule yhtään hanketta. 
Apuna vuotuisten kustannusten seuraamisessa on Budjetti —välilehdellä 
esitetyt Toimenpideohjelman vuotuiset uusimis- ja korjauskustannukset. 
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• 
• 6.5 Budjettirajoituksen käsittely 
• Sillan toimenpidevuosi määräytyy budjettirajoitusten perusteella. Jos budjet- 
• tirajoitusta ei ole, tehdään kaikki hankkeet toimenpideohjelman ensimmäise- 
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6.6 Toimenpideohjelman päivitys ja budjettimuokkaus 	 : 
Perustiedot -näytöllä olevalla 'Muokkaa tp-ohjelmaa' -painikkeella voidaan 	 : 
päivittää tp-ohjelman hanketiedot vastaamaan Siltarekisterin tietoja sekä 
muokata budjettia (budjettirajoitukset, jakoraja) ja ajaa ohjelma uudelleen 	
: 
Hanketietoen päivityksessä hankkeiden toimenpide-, kustannus- ja VPS-
tiedot haetaan Siltarekisteristä. Muut tiedot jätetään ennalleen. Hankkeiden 
järjestys ei muutu. HUOM: Käyttäjän aikaisemmin tekemät muutokset eivät 
säily. 
Budietin muokkauksessa käyttäjä muuttaa budjettirajoituksia ja jakorajaa ja 
ohjelma ajetaan uudelleen. Hanketiedot päivitetään samalla. Muokkaukses-
sa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
- toinienpiteen vuosi määrää hankkeen järjestyksen ennen UTI- tai KTI- 	 : 
indeksiarvoa. 
- hankkeet jaetaan uudelleen muokkauksessa korkeintaan kandelle vuo-
delle, jos ne täyttävät jaolle annetut kriteerit 
- hankkeita ei siirretä listalta toiselle uudelleen muokkauksen yhteydessä. 
Sen sijaan tila-kenttään tulee merkintä'U', jos hanke on korjauslistalla, 
mutta käsittelysääntöjen mukaan se pitäisi uusia. Vastaavasti tulee mer-
kintä'K', jos hanke on uusirnislistalla, mutta kuuluisi korjata. Merkintä'S' 
eli Siirretty listalta toiselle' poistuu, jos se muuttuneiden tietojen takia 
kuuluisikin sille listalle, jolle se on siirretty. Muussa tapauksessa 'S'-tila 
säilyy. 'Lisätty tila eli 'L' korvautuu tarvittaessa tilalla 'K' tai•'U'. 
- uusia hankkeita ei tule uudelleen muokkauksessa mukaan. 
- KTI-ja UTI-arvoja ei muuteta uudelleen muokkauksessa. 
6.7 Toimenpidetietojen haku Siltarekisteristä 
Korjattavien siltojen toimenpiteet haetaan Siltarekisteristä seuraavasti: 
- Jos sillalle on tehty korjaussuunnitelma, käytetään sen toimenpiteitä ja 
kustannuksia. Jos suunniteltuja korjauksia on useita, käytetään niistä 
viimeisintä. Toimenpiteen nimenä käytetään korjauskuvausta. Jos sitä ei 
ole annettu, käytetään kalleimman toimenpiteen nimeä. 
- Jos korjaussuunnitelmaa ei ole, käytetään sillantarkastuksissa kirjattujen 
korjaamattomien vaurioiden toimenpide-ehdotuksia ja kustannuksia. Jos 
siltaa kohti on vaurioiden toimenpide-ehdotuksissa useita korjaustoimen-
piteitä, tulee toimenpiteen nimeksi kalleimman toimenpiteen nimi ja kus-
tannukseksi vaurioiden korjauskustannusten summa. 
Tarkastuksissa kirjatun vaurion korjaustoimenpiteen hinta lasketaan siltare- 	 : 
kisteriin kertomaHa korjausmäärä toimenpiteen yksikköhinnalla. Jos yksikkö- 
hintaa ei ole annettu, ei kustannusta ole voitu laskea. Jos näin on kaikkien 
vaurioiden osalta, tulee hankkeen korjauskustannukseksi 0 mk, ja toimenpi-
teeksi järjestelmä valitsee jonkin rekisteriin kirjatuista toimenpiteistä. Käyttäjä 
voi haiutessaan lisätä arvioimansa korjauskustannukset. 
Uusittaville silloille  tulee toimenpiteeksi oletusarvoisesti uusiminen. Kustan-
nuksina käytetään siltatyyppikohtaisia yksikkäkustannuksia, joilla kerrotaan 
sillan kokonaispinta-ala. 
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Kuva 6. Toimenpide- ja kustannustiedot. 
Näytöllä esitetyt valitut toimenpidetiedot ovat kopioita generoiduista, Kuva 6. 
Käyttäjä voi vaihtaa toimenpiteen nimen valitsemalla kyseiselle sillalle tehtä-
viä toimenpiteitä paremmin kuvaavan toimenpidenimen 'Vaihda tp' -painik-
keesta avautuvasta valintalistasta so. korjauskuvauksen arvolistalta. 
6.8 Kustannusten laskenta 
Siltaan liittyvät kustannukset on esitetty Kustannustiedot -välilehdellä. Kus-
tannustiedot saadaan Siltarekisteristä. Kustannusten laskennassa noudate-
taan seuraavia periaatteita: 
Rakennuskustannus  
- Sillan rakentamisesta aiheutunut kustannus, joka 
kenteen kustannukset, ei yhteiskustannuksia. 
- Nykyarvo = maarakennuskustannusindeksillä 
nus. 
sisältää vain siltara- 
korjattu rakennuskustan- 
Kokonaiskustannus  
- Sillan rakentamiskustannukset lisättynä siltahankkeen yhteiskustannuk-
silla. 
Nykyarvo = maarakennuskustannusindeksillä korjattu kokonaiskustan-
nus. 
Korlauskustannusten  osalta noudatetaan seuraavia periaatteita: 
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- Jos sillalle on Siltarekisteriin tehty korjaussuunnitelma, käytetään sen 
toimenpiteitä ja kustannuksia. Jos suunniteltuja korjauksia on useita, 
käytetään niiden summaa. 
- Jos korjaussuunnitelmaa ei ole, käytetään sillantarkastuksissa kirjattujen 
korjaamattomien vaurioiden toimenpide-ehdotuksia, joista valitaan kaI-
leimman toimenpiteen nimi sekä kustannus laskemalla ehdotettujen kor-
jaustoimenpiteiden kustannusten summa. Tarkastuksissa kirjatun vauri-
on korjaustoimenpiteen hinta lasketaan Siltarekisterissä kertomalla kor-
jausmäärä toimenpiteen yksikköhinnalla. Jos yksikköhintaa ei ole annet-
tu, ei kustannusta ole laskettu. Jos näin on kaikkien vaurioiden osalta, 
tulee hankkeen korjauskustannukseksi 0 mk ja toimenpiteeksi järjestel-
mä valitsee jonkin Siltarekisteriin kirjatuista toimenpiteistä. Käyttäjä voi 
halutessaan lisätä arvioimansa korjauskustannukset 'Muokkaus' - 
välilehdellä. 
Jä Ileenhankinta-arvo  
- Kustannus, joka jouduttaisiin maksamaan sillan korvaamisesta uudella, 
tarkoitukseen sopivalla rakenteella. 
- 6000 mklm2 * sillan kokonaispinta-ala. 
Uusimiskustannukset 
- Sillan uusimisesta aiheutuva suunniteltu tai toteutunut kustannus. 
- Lasketaan kertomalla sillan kokonaispinta-ala siltatyyppikohtaisella yk-
sikköhinnalla. Yksikkökustannukset ovat Juettavissa Siltarekisterin Silta-
tyyppiryhmä -parametritaulusta. 
Perusparannuskusta nnu kset 
- Sillan perusparannuksesta aiheutuneet kustannukset 
- Lasketaan kertomalla sillan kokonaispinta-ala siltatyyppikohtaisella yk-
sikköhinnalla. 
Hoitokustannus  
- Kustannus, joka syntyy siltojen hoidosta. 
- Hoitokustannusten likiarvona käytetään 0.3% sillan jälleenhankintahin-
nasta 
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7 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ 
7.1 Käyttöliittyniän kuvaus 
7.1.1 Yleistä 
Hanke-Sihan käyttöliittyrnä koostuu alla olevassa kuvassa esitetyistä osista. 
Rakenne on sama kuin Siltarekisterissä. Järjestelmän näytöt avautuvat valit-
semalla haluttu tietoryhmä (Tpo-luettelo, Toimenpideohjelma, Pisteytys tai 
Raportit) ja välilehti. Näyttöjen avulla tehdään ja muokataan toimenpideoh-
jelmia sekä käynnistetään raporttien ajo. Raportit tulevat ensin näytölle, josta 
ne voidaan edelleen tulostaa kirjoittimella tai tallentaa tiedostoon Excel-
taulukkom uotoon. 
Kuva 8. Hanke-Sihan käyttöliiltymä. 
7.1.2 Valikko 































Kuva 9. Hanke-Sihan toiminta valikko. 
Perusvalikko: valikon kautta voi tulostaa avoinna olevan näytön ja lopettaa 
ohjelman. 
Tietoryhmät: valitaan käsiteltävä tietoryhmä. 
Toiminnot: valikon alta löytyy hakuihin liittyviä toimintoja sekä muita apu- 
toimintoja. 
Kyselyn rivimäärän saa näkyviin viemällä kursorin haluttuun kenttään ja 
valitsemalla valikosta Anna kysely, antamalla hakuehdot sekä valitsemalla 
Kyselyn rivimäärä. Kyselyn tuottama rivimäärä tulee näkyviin näytön 
vasempaan alareunaan: 
FRM-40355: Quetywill  retrieve 4 records.  
Editoria voi käyttää kentissä olevan tekstin kirjoittamiseen ja muokkaami-
seen. Yleensä Hanke-Sihassa teksti kirjoitetaan suoraan haluttuun tieto- 
kenttään tai valitaan Arvo-listasta. Editori on kätevä silloin, jos kaikki teksti ei 
mandu kentän kapeuden vuoksi näkyviin. Editorin avulla saadaan koko teksti 
kerralla esiin: 
Editor 	 EI 







Näytä virhe kirjoittaa virhehavainnon tiedot näytön vasempaan alakulmaan: 
FRM-421 00: Virheitä ei ole havaittu. 
Siltarekisteri -valikosta voi avata Siltajoukot -näytön esim. siltajoukon muo-
dostamista varten tai siirtyä haluttuun Siltarekisterin sovellukseen. Silta-
rekisterin siltatiedot-sovellukseen siirryttäessä Hanke-Sihassa aktivoitu silta 
(osoitin kyseisen sillan rivillä) haetaan valmiiksi. Tätä ominaisuutta voidaan 
käyttää hyväksi hankkeen toimenpiteitä tai kustannuksia suunniteltaessa 
hakemalla Siltarekisteristä lisätietoa esimerkiksi sillan korjaussuunnitelmista 
tai vauriohistoriasta. 
P1 Tersbetoniset paikallavaletut kantavat laatat 
Ps 
- —RS 
- - - vs 
	PM 




0 20 	40 60 	80 	100 	120 	140 
Ika vuosina 
Anna Kysely - Suorita Kysely - Peruuta Kysely 
Edellinen rivi - Seuraava rivi 








Ohjeet:: Opasteen lisäksi tästä valikosta avataan siltojen rakerineosien 
rappeutum ismallit,  jotka on laadittu asiantuntijakyselystä saatuina keskiarvo-
käyrinä. lkäkäyttäytymiskäyrien avulla silta-asiantuntija voi arvioida sillan ra-
kenneosan jäljellä olevaa käyttöikää ja korjaustarvetta. 
Kuva 10. Esimerkki ikäkäyttäytymiskäyrästä. 
7.1.3 Ikonit 
Ikonit ovat keskeisten toimintojen pikavalintoja. Käytössä ovat seuraavat 
ikonit: 
7.1.4 Yleistiedot 
Tietoryh mien näyttöjen yleistiedot poikkeavat toisistaan. 
- Tpo-luettelo -näytöllä kaikki yleistiedot ovat käytössä 
- Toimenpideohjelma -näytöillä kaikki yleistiedot ovat käytössä. 
- Pisteytysnäytäillä ei ole nimi-, ryhmä- eikä vuosi -tietoa 
- 	Raportit -näytöiltä puuttuu lisäksi vielä laatija-, laatimispvm- ja muu- 
tospvm -tiedot. Käytössä ovat tietokanta-, pvm- ja käyttäjä -kentät. 
Alla on kuvattu kaikki yleistietokentät. 
Toimenpideohjelman nimi. 
Ryhmä, johon Toimenpideohjelma 
kuuluu. Käyttäjä muodostaa ryhmiä 
omien tarpeidensa mukaa, esim. oman 
nimensä, alueen tms. mukaan. Ryhmä 
helpottaa toimenpideohjelman hakua. 
Toimenpideohjelman suunnitteluvuodet. 
Ohjelma laaditaan kuudelle vuodelle. 
Käyttäjä antaa alkuvuoden, jolloin 
järjestelmä merkitsee loppuvuoden. 
Vuosi  
2001 -I 2006 
Latij 	Letimispvm 	Toimenpideohjelman laatijan tunnus ja 
AKA 	I1112000 ohjelman laatimispäivä (ensimmäinen 
tallennuspäivä). 
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7.1.5 Tietoryhmien valintapainikkeet ja välilehdet 
Valintapainikkeiden avulla aktivoidaan valittu tietoryhmä (Toimepideohjelma-
luettelo, Toimenpideohjelma, Pisteytys, Raportit). Valinnan jälkeen valitun 
tietoryhmän ensimmäinen välilehti on näkyvissä, muut välilehdet so. näytöt 
saa näkyvn kyseistä kielekettä pairiamalla. 
7.1.6 Toimintopainikkeet 
Toimintopainikkeet ovat 'pikavalintoja' erilaisille toiminnoille. Osa vastaavista 
toiminnoista on käytettävissä myös ikonien tai valikon kautta. Toimintopainik-
keet vaihtelevat näytöittäin. Kullakin näytöllä on kyseisen näytön avaintoi-
mintoihin liittyvät painikkeet. 
Hanke-Sihassa käytettyjä toimintopainikkeita ovat: 
Painike Toiminto Valikossa 
Kysely 1 Kysely tehdään painam alla painiketta kerran (1 .=Kyselyn 
antaminen), kirjoittamalla 
kyselyehdot haluttuihin kenttiin 
sekä painamalla 
kyselypainiketta toisen kerran 
(2.=Kyselyn suorittaminen). 
Toim innot/Anna kysely 
Toiminnot/Suorita kysely 
At Painiketta painamalla avautuu 
kyseiseen kenttään liittyvä 
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Uuitpohj Uuden toimenpicieoflJelmafl 	- 
muodostaminen. 
Muoktp-ohj. Toimenpideohjelmafl päivitys 	- 
ja budjetin muokkaus 	 1 
Kopioitpohj 1 Toimenpideohjelman rajaus-ja 	- 
pisteytysehtojen sekä 
budjettirajauksen kopiointi 
uuden ohjelman pohjaksi. 
1 Poistatpohj Poistaa käsitettävänä olevan 	1 - 
toimenpideohjelman. 
Tee tp-ohj. 	1 aynns aa 	 - toimenpideohjelman ajon. 
Lopeta . Sulkee ohjelman. 	 Perus/Lopeta 
Lisaa 	1 Lisää hankkeen 	 1 - toimenpideohjelmaan. 
Siirr 	1 Siirtää hankkeen Korjattavat 	- sillat -listalta Uusittavat sillat 
listalle tai toisinpäin. 
Poiste 	1 Poistaa hankkeen toimenpide- 	- ohjelmasta. 
Tallenna 	1 Tallentaa tehdyt muutokset. 	ToiminnotlTaltenna 
Vaihdatp 	1 Vaihtaa sillalle ehdotetun 	- 1 korjaus- tai uusimistoimen- 
piteen. Ei muuta kustannuksia. 
Kommentti Avaa apuikkunan, johon voi 
kirjoittaa hankkeeseen liittyviä 
kommentteja. 
- 
Muuta Päivittää hankkeen UTI- ja 






Kynnista Käynnistää raportin ajon. 	- 
7.1.7 Raporttinäyttö 
7.1.7.1 Yleistä 
Raportin käynnistämisen jälkeen raportti tulee ensin näytölle, josta sen voi 
tulostaa kirjoittimelle. Raportin voi tallentaa Excel-taulukkomuotoon jatkokä-
sittelyä varten. 
Raporttinäyttö koostuu seuraavista osista: 
Vai ikko 
ikonipaikki ___ L  










Toiminto 	 Valikossa Ikoni 
Tulostus - Sähköposti - 
Kirjoitinasetukset 
File: Print - Mail - Page 
Setup 
Hanke-Sihan käsikirja 	 47 
JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ 
Kuva 11. Hanke-Sihan raporttinäyttö 
7.1.7.2 Valikko 
Raportit on laadittu Oracle Reports -ohjelmalla. Raporttinäytöllä oleva valik-
ko on Oracle Reports'in valikko eikä se ole ohjelmoitavissa. Tämä merkitsee 
sitä, etteivät valikon kaikki toiminnat ole Hanke-Sihassa käytettävissä. Nämä 
toiminnot on alla olevassa kuvassa yliviivattu. 
 
ep akyma Iledosto 








Iietc3i Reports Runtimesto.. 
UTML 	  
-HTML ,yLtcdoto 
flTf 	  
Surav sivu 
Viimeinen sivu 
Tiedosto: valikon kautta voi tulostaa raportin (Tulosta) sekä muuttaa 
tulostinasetuksia (Sivuasetukset). Muut tiedosto -valikon toiminnat eivät ole 
käytössä. 
Näkymä -toimintojen avulla voi suurentaa (Suurenna) tai pienentää 
(Pienennä) näytöllä näkyvää raporttia, avata (Uusi esikatselunäyttö) tai 
sulkea (Sulie esikatselunäyttö) uusi raporttinäyttä samasta raportista sekä 
selata useampisivuisen raportin sivuja (Ensimmäinen sivu. ..Viimeinen sivu). 
Ohje: Ylempi valinta, Reports Runtime ohjeen aiheet, ei ole käytössä. Alem-
pi valinta, Tietoja Reports Runtimesta on nimensä mukainen. 
7.1.7.3 	Ikonit 
Käytössä ovat seuraavat ikonit: 
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Uusi esikatselu - Sulje 	i 
esikatselu 
View: New Previewer - 
Close Previewer 
Suurennus - Piennenys View: Zoom In - Zoom 
Out 
Ensimmäinen sivu - Edellinen 
sivu - Seuraava sivu - 
Viimeinen sivu 
View: First Page - 
Previous Page - Next 
Page - Last Page 
Esillä olevan sivun numero - Sivu: 
Opaste - 
7.1.7.4 Excet-tallennus 
Raportin voi tallentaa Excel-taulukkomuotoofl painamalla raporttinäytöllä ra-
portin nimen alla olevaa ce 1 ta 11 nnu2Ipainiketta, jolloin 'Tallenna nimellä' -ik-
kuna aukeaa ja tiedosto tallennetaan haluttuun hakemistoon. Tiedoston 
oletusnimenä on raportin nimi, mutta tiedoston voi nimetä uudelleen. 
Excel-taulukkoon kirjoittuu raportin laadirinassa käytetyn kysetyn data. Ra-
porteissa, joissa jälkiprosessointia (yhteenvedot, muu laskenta yms.) ei ole, 
vastaa Excel-taulukon data varsinaista raporttia. Eräissä raporteissa kysely 
hakee suuren määrän dataa (esim. kaikki vertailuosatietokannan sillat, kun-
kin omalle rivilleen), joka prosessoidaan varsinaiseen raporttiin. Tällöin ra-
portti ja Excel-taulukko poikkeavat huomattavasti toisistaan. 
Excel-taulukossa olevaa dataa voi muokata ja hyödyntää tarpeen mukaisesti 
esimerkiksi laatimalla graafisia taulukoita. 
7.2 Toimenpideohjelma 
7.2.1 Yleistä 
Toimenpideohjelman laatiminen on yksi Hanke-Sihan päätehtävistä. Oh-
jelma laaditaan kuudeksi vuodeksi. Toimenpideohjelmia voidaan laatia 
useita. Yksi ohjelma on kuitenkin ns. piirin virallinen toimenpideohjelma, 
josta laaditaan osatietokanta piirin ja keskushallinnon välisen tulostavoitteen 
seurantaan. Tulostavoitteena on vauriopistesumman aleneminen ja sen to-
teutumista seurataan Hanke-Sihan raportilla 'Vauriopistesumman seuranta, 
siltakohtainen'. 
7.2.2 Toimenpideohjelman laatiminen 
Toimenpideohjelma muodostetaan joko kokonaan 'tyhjästä' ( 	Uusi tp-ohj 1) tai 
käyttämällä pohjana aikaisemmin muodostettua toimenpideohjelmaa 
Kopiotp-ohj 















Uusi toimenpideohjelma muodostetaan seuraavasti (ks. Kuva 12): 
1. Annetaan ohjelman yleistiedot eli nimi, ryhmä ja tarkastelujakson 
ensimmäinen vuosi (oletusarvona kuluva vuosi + 1). Ryhmän ajatuksena 
on, että käyttäjä voi muodostaa esimerkiksi omista toimenpideohjelmis-
taan ryhmän, jolloin omien ohjelmien haku helpottuu (haku ryhmän pe-
rusteella). 
2. Määritetään tarkasteltava sillasto valitsemalla rajausehdot. Valinnat ovat 
leikkauksia eli jos valitaan useita rajaustekijöitä, tulee sillastoksi näiden 
tekijöiden yhteiset sillat. 
Siltajoukot muodostetaan Siltarekisterin Siltajoukot -sovelluksessa. 
Hanke-Sihassa on mandollisuus käyttää jo olemassa olevia siltajoukkoja 
valitsemalla ne 'Arvot' -painikkeella. Uusien muodostaminen tapahtuu 
siirtymällä Siltajoukko -sovellukseen valitsemalla valikosta Siltarekisteri-
/Siltajoukko ja muodostamalla haluttu siltajoukko normaaliin tapaan. 
3. Määritetään UTI- ja KTI- pisteytykset (pisteytykset, joilla silloille 
lasketaan pisteet). Oletusarvona viralliset TI EH-pisteytykset. 
4. Määritetään korjauskustannuksen prosenttiraja. Jos silta ylittää sekä 
UTI- että KTP-rajat, siirretään se uusittavien listalle, jos korjaus- 
kustannusten osuus uusimiskustannuksista on yli annetun prosenttirajan. 
Oletusarvona 50%. 
5. Määritetään sekä UTI- ja KTP-rajat. Toisen tai molemmat rajat ylittävät 
sillat tulevat hankelistalle. Oletusarvona UTI = 100 ja KTP = 200. 
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• Jos pohjana käytetään vanhaa ohjelmaa, jäävät tämän ohjelman siltarajauk- 
• set, pisteytykset ja budjettirajoitukset voimaan. Uuden toimenpideohjelman 
• nimeksi tulee KOPIOX. iossa X:n tilalla on jokin viisinumeroinen numerosar- 
• ja, esimerkiksi 
1k<b0350 	 . Toimenpideohjelma kannattaakin 
• nimetä uudelleen. Tämän jälkeen tehdään halutut muutokset ja käynniste- 
• tään ajo. HUOM. Toimenpideohjelman vuodet eivät muutu automaattisesti, 






















• 6. Määritetään VPS-raja. Jokaisen hankkeen on ylitettävä VPS-raja 
• päästäkseen mukaan toimenpideohjelmaan. Oletusarvona VPS = 0. 
• 7. Annetaan haluttaessa vuotuiset budjetit erikseen uusittaville ja korjattavil- 
• le silloille. 
• 8. Määritetään jakoraja. Jakorajalla tarkoitetaan kustannusta, jonka ylittä- 
• neet hankkeet järjestelmä jakaa kandelle vuodelle, jos hanketta ei 
• budjettirajoituksen vuoksi voida tehdä yhtenä vuonna. Raja on sama 
sekä uusittavilla että korjattavilla silloilla. Oletusarvona on 1.0 Mmk. 
• 9. Käynnistetään toimenpideohjelman ajo painamalla 'Tee Toimenpideohj.' 
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Kun toimenpideohjelma on ajettu, tulee näytälle ilmoitus 'Toimenpideohjelma 
on valmis'. 
Ohjelman ajon jälkeen varsinaisen työohjelman eli hankelistan lisäksi järjes-
telmä tuottaa yhteenvedon vauriopistesummasta (alkutilanne, vuotuiset vä-
henemät, lopputilanne) sekä vuotuisista korjaus- ja uusimiskustannuksista. 
Kuva 12. Toimenpideohjelman muodostamisen vaiheet. 
Toimenpideohjelman muodostamisen vaiheet koottu Kuva 12. Vaiheet on 
kuvattu sivulla 50. 
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: 	
7.2.3 Toimenpideohjelman haku 
• Toimenpideohjelmia voi hakea joko toimenpideohjelma -luettelon avulla tai 
• suorittamalla haku toimenpideohjelman Perustiedot -näytöllä. 
• Toimenpideohjelma -luetteloa käytetään seuraavasti: 
• 1. Haetaan tietyillä valintaehdoilla joukko toimenpideohjelmia. Luetteloon 
• voi hakea kaikki toimenpideohjelmat tai tehdä haun yhden tai useamman 
sarakkeen perusteella. 
2. Valitaan toimenpideohjelma, jonka tietoja halutaan tarkastella. Tp-
ohjelma valitaan viemällä kohdistin johonkin halutun sillan kentistä, jolloin 
kentän teksti muuttuu siniseksi. Valitun sillan tiedot tulevat näkyviin myös 
• sovelluksen otsikkotietoihin. 
• 3. Siirrytään toimenpideohjelman tietoihin painamalla Tp-ohjelma' - 
• tietoryhmän painiketta Käsiteltävä tp-ohjelma voidaan vaihtaa palaamalla 
• takaisin luetteloon ja valitsemalla uusi ohjelma. 
• Perustiedot -näytötiä voidaan kyselyn avulla voidaan hakea jokin tietyn nimi- 
• nen ohjelma tai useita ohjelmia eri hakukriteerien avulla. Haku tehdään: 
• 1. Painamalla kerran Kysely -painiketta tai valitsemalla valikosta Toimin- 
• notlAnna kysely). 
• 2. Kirjoittamalla hakuehdot. Haussa voidaan käyttää myös prosenttimerkkiä 
% ja &-merkkiä. Prosenttimerkkiä käytetään kyselyissä ilmaisemaan, että 
sen tilalla saa olla mikä tahansa merkkijono. &-merkkiä käytetään, kun 
halutaan tehdä monimutkaisempia SQL- hakuja, joiden kyselyehtoja ei 
muulla tavoin voi antaa suoraan näytöiltä. 
• 3. Painamalla Kysely -painiketta uudelleen tai valikosta Toiminnot/Suorita 
• kysely. 
• Jos hak 	 .. taa useita toimenpideohjelmia, niitä voi selata rivinvaihto -pai- 
• nikkeilla 	tai näppäimistön nuolinäppäimillä 1' . 
Jos hakuehtoja ei kirjoiteta, tuottaa haku kaikki tietokannassa olevat toimen-
pideohje 1 mat. 
Haun tuottamien toimenpideohjelmien lukumäärän saa selville ennen 
haun suorittamista seuraavasti: 
Paina Kysely -painiketta 
Anna kyselyehdot 
- Valitse valikosta Toiminnot/Kyselyn rivimäärä 
Se, kuinka monta toimenpideohielmaa haku tuottaisi, näkyy näytön vasem- 
massa alakulmassa, esim . 	 5jy 	 Haun voi toteut- 
taa normaaliin tapaan painamalla kyselypainiketta uudelleen tai kyselyn voi 
perua valitsemaila valikosta ToiminnotlPeruuta kysely. 
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7.2.4 Toimenpideohjelman muokkaukseen liittyvät aputiedot 
7.2.4.1 Yleistä 
Toimenpideohjelmaa muodostettaessa ohjelman ajon tarkoituksena on saa-
da hankelistoille potentiaaliset siltahankkeet korjaus- ja uusimistarve-
järjestyksessä. Tämä tapahtuu sillaston rajauksen, näille sUloille laskettujen 
UTI-, KTI- ja VPS -pisteiden, käyttäjän määrillämien pisteytysrajojen sekä 
budjettirajoitusten avulla. 
Tämän ensimmäinen version tekemisen jälkeen alkaa ohjelman muokkaus. 
Muokkaus käsittää lähinnä hankkeiden lisäämistä ja poistamista sekä toi-
menpiteiden ja kustannusten muuttamista. Käyttäjä voi myös muuttaa bud-
jettirajoitusta ja ajaa ohjelman uudelleen. Samalla päivittyvät hanketiedot 
(VPS-, kustannus- ja toimenpidetiedot) vastaamaan Siltarekisterin tietoja. 
Toimenpideohjelman muokkaamiseen liittyen käyttäjällä on apunaan seu-
raavat tiedot tai tietolähteet: 
- VPS-yhteenveto 
- kustannusyhteenveto 
- sillan pisteiden muodostuminen 	 : 
- siTlan rakentamis-ja ylläpitokustannukset 
- rappeutumismallit 
- Siltarekisterin sovellukset 
7.2.4.2 VPS-yhteenveto 	 : 
Yhteenvedossa Perustiedot -välilehdellä esitetään, mikä on ohjelmassa ole-
vien siltojen vauriopistesumma raportin ajohetkellä ja paljonko toimenpide- 
ohjelman toteuttaminen vähentää VPS'aa vuosittain sekä mikä on vau-
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Kuva 13. Vauriopistesumman yhteenveto. 
7.2.4.3 Kustannusyhteenveto 
Kustannusyhteenvedossa Budjetti -välilehdellä esitetään ohjelman vuotuiset 
uusimis- ja korjauskustannukset. 
Eems 	]elo,0flm1 lonlInnoi 	I1meInsteri 	Qhjeet 
Lopun Tee p-ok 
i 1,nke-Sh - (Hnketnson siIioenh&hntj estelmä) 
au 
R04,m 	 Vun 	 Len 	(nlmmsm 	lOetkentu Pym 	Ku5mn 
- 	 4OA 189 200i 	SR3 	 92001 
Kustmmnun5edc1 Pemnledci 
srmerkkrahmim 
Bd1ek 	-lenkkeet 	Uunkkeen 	Tp -nmkuMs 	SIienpintee 
Tmk 1/1 
Tpmlus9eio 	 ommke 
Vuuu 	Uus5svni 
2000 	 Mmk 
klmk 
Mmi 





















Von 	Uon81nnl 	KOs5m'Ot 	 'rlmieensa 
02 	 Mmk 	 Mmk 	 Mmk 
2003 	13.923 Mmk 	0049 Mmk 	 Mmk 
2004 	 Mmk 	fl Mmk 	 Mmk 
2009 	 Mmk 	 Mmk 	 Mmk 
2005 	 Mmk 	 Mmk 	 Mmk 
07 	 Mmk 	 Mmk 	0.790 Mmk 
) 
Rpo0t 





Kuva 14. Kustannusyhfeenveto on nähtävissä toimenpideohjelman ajon jäl-
keen. 
7.2.4.4 Sillan till-ja KTI -pisteiden muodostuminen 
Sillan pisteet -välilehdellä esitetään valitun sillan eli sillan, jonka rivillä osoitin 
on Hankkeet- tai Muokkaus -välilehdellä, UTI- ja KTI -pisteet pisteytystekijöi-
neen. 
simeridunhielma 
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Kuva 15. Sillan pisteet -näyttö. 
Näytöllä on kummankin pisteytyksen kohdalla kaksi saraketta: Siltarekisteri 
ja Toimenpideohjelma. Siltarekisteri -sarake esittää sillan pisteet nykyhet-
kellä ja viereinen Toimenpideohjetma -sarake sillan saamat pisteet ohjelmaa 
ajettaessa. Jos nämä eroavat toisistaan, on ohjelman ajon jälkeen Siltare-
kisterissä tapahtunut muutoksia, esim. kirjattu tarkastustietoja, jolloin kunto- 
pisteet ovat voineet muuttua. UTI- ja KTI -pistemuutokset voi päivittää vas-
taamaan Siltarekisterin tietoja painamalla näytön alareunassa olevaa 
Muuta   -painiketta, Kuva 15. Tehty päivitys so. ovatko sillan Siltarekisteris-
sä olevat tiedot muuttuneet ohjelman ajon jälkeen näkyy väkäsenä Hankkeet 
välilehdellä Tila -sarakkeessa, Kuva 16. 
Kuva 16. Tila -sarake. 
7.2.4.5 Sillan rakentamis- ja ylläpitokustannukset 
Kustannukset -välilehdellä esitetään valittuun siltaan liittyvää kustannustie-
toa: 
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- Rakennuskustannus on sillan rakentamisesta aiheutunut kustannus, joka 
sisältää vain siltarakenteen kustannukset, ei yhteiskustannuksia. 
- Kokonaiskustannus on sillan rakentamiskustannukset lisättynä silta-
hankkeen yhteiskustannuksilla. 
- Korjauskustann uksena käytetään Siltarekisteriin tehtyä korjaussuunni-
telmaa, jos sellainen on tehty. Jos suunniteltuja korjauksia on useita, 
käytetään niiden summaa. Jos korjaussuunnitelmaa ei ole, käytetään 
sillantarkastuksissa kirjattujen korjaamattomien vaurioiden toimenpide- 
ehdotuksia, joista valitaan kalleimman toimenpiteen nimi sekä kustannus 
laskemalla ehdotettujen korjaustoimenpiteiden kustannusten summa. 
- Jos sillalle on Siltarekisteriin tehty korjaussuunnitelma, käytetään sen 
toimenpiteitä ja kustannuksia. 
- Jälleenhankinta-arvo on se kustannus, joka jouduttaisiin maksamaan 
sillan korvaamisesta uudella, tarkoitukseen sopivalla rakenteella. JäI-
leenhankinta-arvo lasketaan kertomalla sillan kokonaispinta-ala 6000 
mk:lla 
- Uusimiskustannus on sillan uusimisesta aiheutuva suunniteltu tai to-
teutunut kustannus. Tämä lasketaan kertomalla sillan kokonaispinta-ala 
siltatyyppikohtaisella yksikköhinnalla. 
- Perusparannuskustannukset lasketaan kertomalla sillan kokonaispinta-
ala siltatyyppikohtaisella yksikkähinnalla. 
- Hoitokustannusten likiarvona käytetään 0.3% sillan jälleenhankinta-
arvosta. 
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• 	 Kuva 17. Sillan kustannustiedot -näyttö. 
7.2.4.6 Rappeutumismallit 
: 	
Siltojen rappeutumista ei ole mallinnettu Siltarekisterissä eikä Hanke- 
Sihassa. Niinpä jos sillan viimeisin tarkastus on tehty kuusi vuotta sitten, 
määräytyy sillan kunto näiden vanhojen tietojen perusteella. Oikea tapa olisi 
mallintaa vanhat tarkastuksissa kerätyt kuntotiedot nykyhetkeen. 
• Hanke-Sihassa on kuitenkin nähtävillä siltojen ikäkäyttäytymismallit, jotka 
• perustuvat vuonna 1991 järjestettyyn asiantuntijakyselyyn. Kyselyyn osallis- 
• tui 15 siltojen ylläpidon asiantuntijaa. Ikäkäyttäytymiskäyrien avulla silta- 
• asiantuntija voi arvioida sillan rakenneosan jäljellä olevaa käyttäikää ja kor- 
• jaustarvetta. 
• Malleissa sillat on jaettu 25 mandollisimman homogeeniseen rakenneosa- 
• ryhmään siten, että ryhmän sisällä rakenneosien rappeutuminen olisi yhte- 
• näistä. Rakenneosaryhmiä on erikseen päällysrakenteille (P-mallit), alus- 
• rakenteille (A), reunapalkki- ja kansilaattarakenteille (R) sekä sillan varus- 
• teille ja laitteille (V). Lisäksi sillat on jaettu kahteen nk. olosuhderyhmään sen 
• mukaan, sijaitsevatko ne suolatuilla pääteillä vai muilla teillä. 
Rakenneosan kunto on arvioitu rakenneosaryhmästä riippuen yhden, kah-
den tai kolmen vauriotyyppiryhmän suhteen. Nämä tyypit ovat yleisesti pin-
tavauriot, rakenteelliset vauriot ja vesivuotovauriot. Vaurioluokat ovat Sillan-
tarkastuskäsikirjan mukaisesti 1, 2, 3 ja 4 (1 lievä, 4 erittäin vakava). 
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Kuva 18. Sillan rakenneosien rappeutumismallien katselu. 
7.2.4.7 Siltarekisteri 
Toimenpideohjelman suunnitte!ussa voi käyttää apuna Siltarekisterissä ole-
via kunto- ja korjaustietoja. Siltarekisterin sovelluksiin voi siirtyä suoraan 
Hanke-Sihan Siltarekisteri -valikon kautta, Kuva 19. Käyttäjätunnuksia ja 
salasanaa ei tarvitse antaa uudelleen. 
Kuva 19. Hanke-Sihan Siltarekisteri-valikko. 
Siltarekisteriin siirryttäessä on Hanke-Sihassa aktivoitu silta haettu valmiiksi 
Siltarekisterin näytöille. 
ToimenpideohjeIman muokkaus 
( Voin kuslonnus-. toimenpide- jo VPS-pivitys 
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• 7.2.5 Toimenpideohjelman muokkaus 
• 7.2.5.1 Yleistä 
• Toimenpideohjelman muokkausta käsittää sekä toimenpideohjelman päivi- 
• tyksen ja budjettimuokkauksen että hankekohtaisen muokkauksen. Päivitys 
• ja budjettimuokkauksessa toimenpideohjelma ajetaan uudelleen eivätkä 
• käyttäjän mandollisesti tekemät muutokset säily. Hankekohtaisessa muok- 
• kauksessa käyttäjä työstää ajettua ohjelmaa asiantuntemuksen perusteella. 
• 7.2.5.2 Toimenpideohjelman päivitys ja budjettimuokkaus 
Toimenpideohjelman ajon jälkeen käyttäjä voi muuttaa budjettia ja jakorajaa 
ja ajaa toimenpideohjelman uudelleen. Samalla päivittyvät hanketiedot (toi-
menpide-, kustannus- ja VPS-tiedot) Siltarekisteritietoja vastaaviksi. Käyttä-
iän tekemät muutokset esim. sillan lisäys tai hankkeen kustannusten muutos 
säilyvät tässä muokkauksessa. Kustannus-, toimenpide- ja VPS-tiedot sen 
sijaan muuttuvat Siltarekisterin tietoja vastaaviksi. 
Hanketietojen päivittäminen: painetaan Perustiedot -välilehdellä olevaa 
'Muokkaa tp-ohjelmaa' -painiketta ja valitaan näkyviin tulevasta apuikkunasta 
oletusarvona oleva 'Vain kustannus-, toimenpide- ja VPS-päivitys' ja paine-
taan OK. 
Budjettimuokkaus: Muutetaan Budjetti -välilehdellä uusittavien ja/tai korjatta-
vien siltojen budjettia ja haluttaessa myös jakorajaa. Tämän jälkeen palataan 
Perustiedot -välilehdelle, painetaan 'Muokkaa tp-ohjelmaa' -painiketta ja va-
litaan näkyviin tulevasta apuikkunasta Myös budjettimuokkaus' ja painetaan 
OK. Perustiedot -näytölle tulee tieto siitä, kuinka monta kertaa budjettia on 
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Kuva 20. Toimenpideohjelman päivitys ja budjetin muokkaus. Budjettimuok-
9kausten lukumäärä. 
7.2.5.3 Toimenpideohjelman ja sen hankkeiden muokkaus 
Hankkeiden käsittely jakaantuu kandelle välilehdelle, Kuva 21: 
- Hankkeet -välilehdellä pääasiassa katsellaan hankkeita. Tällä näytöllä 
esitetään hankkeisiin liittyviä UTI-, KTI- ja VPS-tietoja. Näytöllä voi myös 
poistaa hankkeen, lisätä hankeen sekä siirtää hankeen listalta toiselle. 
- Tvluokkaus -välilehdellä muokataan hankkeen toimenpiteitä, kustannuksia 
ja aikataulua. Myös tällä näytöllä voi poistaa ja lisätä hankkeen sekä 
siirtää hankeen listalta toiselle. 
Hankkeet -välilehdeltä voi valita, käsitelläänkö vain korjaus- tai uusimishank-
keita vai kaikkia samanaikaisesti. Tämä tapahtuu 'Lista' -vatinnalla, Kuva 21. 
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Kuva 21. Hankkeiden katseluja muokkaus. 
Tuleeko silta uusittavat- tai korjattavat -listalle, määräytyy sillan UTI- ja KTI-
pisteistä sekä toimenpideohjelmaa muodostettaessa käytetystä korjauspro-
senttirajasta. Jos silta ylittää sekä uusimis- että korjauspisterajan, lasketaan 
kuinka monta prosenttia korjauskustannus on uusimiskustannuksesta. Jos 
se on enemmän kuin käyttäjän määrittämä korjauskustannuksen prosentti- 
raja, lisätään silta uusittavat sillat -listalle. Muussa tapauksessa silta siirtyy 
korjaushankkeisiin. 
Toimenpideohjelmaa ja sen hankkeita voi muokata seuraavasti: 
- Päivitetään hanketiedot vastaamaan Siltarekisteriä 
- Muokataan budjettia 
- Lisätään hanke 
- Poistetaan hanke 
Siirretään hanke uusittavista silloista korjattaviin tai päinvastoin 
- Muutetaan hankkeen korjaustoimenpidettä 
- Muutetaan hankkeen kustannuksia 
- Muutetaan toteutusaikataulua 
- Määritetään, mitä vaurioita toimenpiteet korjaavat. Tämä vaikuttaa toi-
menpiteen aiheuttamaan vauriopistesumman vähenemään. Oletusarvo-
na on, että järjestelmän ehdottama tai käyttäjän lisäämä toimenpide 
korjaa kaikki vauriot. 
- Siirrytään Siltarekisterin korjaussuunnitteluun ja päivitetään sillan korja-
ussuunnittelua (esim. suunnitellaan uusi korjaus) 
7.2.5.4 Hankkeen lisääminen 
Hanke lisätään painamalla Lisää -painiketta ja kirjoittamalla lisättävän sillan 
piiritunnus, esimerkiksi T, ja numero näkyviin tulevaan apuikkunaan. Järjes-
telmä laskee lisättävälle sillalle UTI-, KTI- ja VPS-pisteet sekä sijoittaa uuden 
sillan hankelistalle samojen periaatteiden mukaisesti kuin toimenpideohjel-
maa ajettaessa. 
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Kuva 22. Hankkeen lisääminen toimenpideohjelmaan. 
Hankelistalla jo olevaa siltaa ei voi lisätä. Järjestelmä antaa tällaisessa ta-
pauksessa virheilmoituksen 'Silta on jo toimenpideohjelmassa'. 
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Kuva 23. Lisätty hanke erottuu Tila -sarakkeessa olevasta L-kirjaimesta. 
7.2.5.5 Hankkeen poistaminen 
Hanke poistetaan toimenpideohjelmasta viemällä kurson johonkin poistetta-
van hankkeen kenttään ja painamalla Poista-painiketta. Järjestelmä pyytää 
vahvistamaan poiston. Vahvistamisen jälkeen hanke poistetaan. Poistoa ei 
tarvitse tallentaa erikseen. 
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Kuva 24. Hankkeen poistaminen toimenpideohjelmasta. 
7.2.5.6 Hankeen siirtäminen listalta toisella 
Hanke siirretään uusittavat -listalta korjattavat -listalle ja päinvastoin viemällä 
kursori johonkin siirrettävän hankkeen kenttään ja painamalla Siirrä -paini-
ketta. Hanke siirtyy pisteiden mukaiseen paikkaan ja Tila -sarakkeeseen il-
mestyy kirjain S, Kuva 25. 
Jos sama hanke siirretään takaisin alkuperäiselle listalle, S-kirjain poistuu 
Tila - sarakkeesta. 
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Kuva 25. Hankeen sIIrtäminen listalta toiselle. Siirto näkyy Tila-sarakkeessa 
olevasta S-kirjaimesta. 
7.2.5.7 Toimenpiteen muuttaminen 
Järjestelmän generoimat toimenpiteet kopioituvat valituiksi toimenpiteiksi. 
Käyttäjä voi muuttaa toimenpidettä viemällä kursorin sen hankkeen riville, 
jonka toimenpidettä haluaa muuttaa, ja valitsemalla haluttu toimenpide 
'Vaihda tp' -painikkeella avautuvasta arvolistasta, Kuva 26. Listalla ovat Sil-
tarekisterin korjaustoimenpiteet ja korjauskuvaukset. 
Toimenpiteen vaihtaminen ei muuta kustannuksia. Ne täytyy muuttaa erik-
seen. 
Vaodat 
r- Niniti simerkkiohj&rnfl 
- Laabja 	Laa8nsispint 	Tie asIa FVm 	KylIaja 
2000 	]tJ(A 	0692001 	SR3 	08.9.200? 
Poisla Lopeta Ltaa 	 Siitr Kommentt 	T&leone 
9,, 
Eetus 	 4,ntal 	Ioininno 	t#arek1slen 	Qhee4 
Pesustiadot Budtetti 	Hankkeet 	Muokkaus 	1 Tp:n 
Tpo-Sialtellt Hankkeet 
Valitsi 





0-201 -1elsimtgiaknsken silta a&tekeaosteruu 
K-1 14 Iisalmen silta eummspaJkun uusirmiin 2002 
)_l_3767 appilanjnen silta 5uujgeojalk 200 
.l-46 <,nsstn silta 	 ( Uu ntmaalnus ,) 2003 - 	J-3 - 	- _________ embnlen silta 2003 	0 1 
2003fl3 
2004fl 
K-653 eppäummr'sir oSa 	Jusirmnnen 
IsK-560 Kerpoen silta 	 Tulopemmkemeea kora 
101 lieroIanaSmen nilla 	JusIntamnalaus 2005 [ 
Rapoi8t 
Sataa 	kulkusilta 	,.aakenn huoltokasitt 2005 F 
tSK-450 S4aIttusen silta 	 'aaltystean paikkaa 2005 J 




2007 r1 tr-665 eposasuen aitta °4o4tnn ylikulkusilla 	ltutkettnspaaIlysmee 
p+14 Toruan atlta 	 Setonipinnan nuiskub 200? rn- -?-228 ul1l9akulntao aitta 	Jusinminen 
-s 
VeJ,snaslueltelosia 950 
Tte9u4/85 	-  	
EtsI 
erluntatetasten ankku,otnb 














uurna tai ,s,skusinkit>iS 
emasputken katodinna SODInUS 
kanmmm,snsnnn k 'enflttneri 	
, j 
Etsi 	1 	j 	OK 	J 	Peruuta 1 
















Kuva 26. Toimenpiteen vaihto. 
7.2.5.8 Kustannusten ja aikataulun muuttaminen 
Järjestelmä käyttää hankkeen kustannuksena Siltarekisterissä tehdyn kor-
jaussuunnitelman kustannusta. Jos korjaussuunnitelmaa ei ole tehty, käyte-
tään korjaamattomien vaurioiden toimenpide-ehdotusten yhteenlaskettuja 
kustannuksia. Toimenpidevuosi/-vuodet määräytyvät budjettirajoituksen pe-
rusteella. 
Tämä järjestelmän generoima kustannus kopioituu kustannusten vuosikent-
tim. Järjestelmä voi generoida kustannukset kandelle vuodelle, mutta käyt-
täjä voi jakaa hankkeen kustannukset kolmelle vuodelle. 
Kustannusten muuttaminen tapahtuu yksinkertaisesti kirjoittamalla halutut 
kustannukset halutuille vuosille. Aikataulua voi muuttaa muuttamalla ensim-
mäistä toimenpidevuotta, Kuva 27. 
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Kuva 27. Aikataulun ja kustannusten muokkaus. 
7.2.5.9 Toimenpiteen vaikutuksen muuttaminen 
Hanke-Sihassa oletetaan, että toimenpideohjelma korjaa sillan kaikki vauriot, 
jolloin sillan vauriopistesummaksi tulee nolla. 'Tp:n vaikutus -näytöllä käyt-
täjä voi muuttaa tätä oletusta ja valita, mitkä vauriot toirnenpideohjelmalla 
todella korjaantuvat. 
Alla olevassa esimerkissä sillalle suunnitellut toimenpiteet eivät toimenpide- 
ohjelman laatijan mielestä korjaa päällystevaurioita, joten päällystevaurioi-
den kohdalla valintaruutu on tyhjennetty. Näiden vaurioiden VPS-vähenemä 
on nolla. 
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Kuva 28. Toimenpiteen vaikutusta vaurioiden korjaantumiseen voi muuttaa 
Tp-ohjelman vaikutus -näytöllä. 
7.2.5.10 Siltarekisterin korjaussuunnittelu 
Hanke-Sihasta voi siirtyä Siltarekisteriin valikon kautta valitsemalla Siltare-
kisteri -valikosta haluttu sovellus. Korjaussuunnittelu tapahtuu Siltatiedot — 
sovelluksen Korjaus -tietoryhmän näytöillä. 
Siltarekisteriin siirryttäessä on Hanke-Sihassa aktivoitu silta haettu valmiiksi 
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Kuva 29. Hanke-Sihasta voi siirtyä Siltarekisterin korjaussuunnitteluun Silta- 
rekisteri -vailkon kautta. 
Jos toimenpideohjelmaa muokatessa halutaan muuttaa korjaussuunnitelmaa 
tai tehdä kokonaan uusi, toimitaan siis seuraavasti: 
1. Siirrytään Siltarekisterin Korjaus -tietoryhmän näytöille 
2. Tehdään halutut muutokset tai uusi korjaussuunnittelu 
3. Tallennetaan muutokset. Siltarekisterin voi sulkea. 
4. Siirrytään takaisin Hanke-Sihaan. Siltarekisterissä tehdyt muutokset eivät 
vielä näy, joten kyseinen toimenpideohjelma haetaan uudelleen. Nyt 
toimenpideohjelma on päivittynyt Siltarekisteriin tehtyjen muutosten 
mukaisesti. 
Huomaa, että Siltarekisterissä tehtyjen muutosten tai uuden korjaussuunni-
telman vaikutukset näkyvät Hanke-Sihassa vasta kun kyseisen sillan sisäl-
tävä toirnenpideohjelma haetaan uudelleen. 
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e 
• 7.3 Pisteytys 
: 	
7.3.1 Pisteytysten käyttö 
• Hanke-Sihassa käytetään kandentyyppisiä pisteytyksiä: Uusimis- ja korja- 
• ustarvepisteet (UTI, KTI) sekä vauriopistesumma (VPS). 
Uusimis- ja koriaustarvepisteiden  avulla määritetään siltojen uusimis- ja kor-
jaustarve suhteessa muihin siltoihin (saadaan potentiaaliset sillat hankelis-
toilte) sekä priorisoidaan hankkeet eri vuosilte annettujen budjettirajoitusten 
puitteissa. Pisteyttäminen tapahtuu laskemalla sillan säilyvyyteen tai toimin-
nallisuuteen vaikuttavien eri tekijöiden saamat pisteet siltakohtaisesti yhteen. 
Näin muodostuneita pistesummia kutsutaan korjaustarve- ja uusimistarvein-
dekseiksi (KTI, UTI). Pisteytystekijät on esitetty Pisteytys -tietoryhmän näy - 
töillä (UTI-pisteet- ja KTI-pisteet -välilehdet) 
• Sillan vauriopistesumma  VPS on kehitetty kuntotavoitteen seurantaa varten. 
• VPS kuvaa sillan säilyvyyttä, kuntoa ja korjaustarvetta. Tätä kunnon kuvaa- 
• jaa käytetään siltojen ylläpitotavoitteen mittarina. VPS esitetään Hanke-Si- 
• han Toimenpideohjelma -tietoryhmän näytöillä vaurio-, hanke ja toimenpi- 
• deohjelmakohtaisesti. 
• Oletusarvoisesti käytetään ns. virallisia pisteytyksiä, mutta käyttäjä voi myös 
• tehdä omia UTI- ja KTI -pisteytyksiä ja käyttää niitä toimenpideohjelman laa- 
• timiseen. VPS-pisteitä ei normaalikäyttäjä voi muuttaa eikä muodostaa uu- 
• sia. 
* 	 7.3.2 UTI- ja KTI -pisteytysten muodostaminen 
• UTI- ja KTI-pisteytykset muodostetaan Pisteytys -tietoryhmän näytöillä pai- 
• namalla 'Lisää' -toimintopainiketta ja kirjoittamalla avautuneeseen apuikku- 
• naan uuden pisteytyksen nimi sekä ikkunan sulkemisen jälkeen pisteytyksen 
kuvaus näytöllä olevaan Kuvaus-kenttään, Kuva 30. 
• Kyseessä on itse asiassa virallisen TIEH- pisteytyksen kopiointi uudelle ni- 
• melle, sillä nimen antamisen jälkeen viralliset pisteet tulevat oletusarvoiksi. 
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Kuva 30. Uuden pisteytyksen muodostaminen. 	 0 
0 
7.3.3 UTI- ja KTI -pisteytysten muokkaus 	 : 
Virallisia TIEH-pisteytyksiä ei voi rnuokata. 
Muiden pisteytysten muokkaus tapahtuu hakernalla haluttu pisteytys, teke-
mällä muutokset ja tallentamaUa ne. 
7.3.4 VPS -pisteytysten katselu 
VPS-pisteet ovat ainoastaan katselua varten. Hatuturi pisteytyksen saa nä- 
kyviin hakemalla se kyselyn avulla. 	
: 
0 
7.3.5 Rakennuskustannusindeksin katselu 
0 
Pisteytys -tietotyhmän viimeisellä välilehdellä esitetään rakennuskustannus- 	 0 
indeksin arvot vuodesta 1900 alkaen. Indeksit saa näkyviin hakemalla ne 0 
kyselyn avulla. 	 0 
Järjestelmä käyttää rakennuskustannusindeksiä rakennus- ja kokonaiskus- 	
: 
tannuksen nykyarvon laskennassa. 
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Raportit laaditaan yksinkertaisimmillaan 
1. Valitsemalla ajettava raportti, 
2. Rajaamalla raportoitava sillasta 
3. Käynnistämällä raportin ajo. 
Joissakin raporteissa tarvitaan lisämäärittelyjä (esimerkiksi ryhmittely, ver-
tailusillaston määrittely, käytettävä VPS-pisteytys). Lisäksi käyttäjä voi kir-
joittaa raporttiin tulevan selitetekstin. 
Kuva 31. Raportin käynnistysnäyttö. Esimerkkinä VPS-raportit. 
Raportit tulostuvat aina ensin näytölle, josta ne edelleen voidaan tulostaa 
kirjoittimelle tai tallentaa Excel -taulukkomuotoon. 
7.4.2 Raportin valinta 
Hanke-Sihassa on yksitoista raporttia, jotka on jaettu neljälle välilehdelle ai-
hepiirin mukaan. Kullakin välilehdellä on kaksi tai useampia raportteja valit-
tavana. Haluttu raportti valitaan valintanapilla (radio button): 
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Nykyvo [Tp.ohjeIm 	Vkuftvuu 
	vPs 
Rporl1i 
( Vunopsesuninn seurnt& iftkohtnen 
r Vunopisumrn seurnt. vaudokohtar,efl 
C VPS-piste1ys 
Kuva 32. Raportin vafinta tapahtuu va/intanapilla. 
Raportin valinnan jälkeen ne rajaustekijätja lisämääreet, jotka eivät valitussa 
raportissa ole käytettävissä, muuttuvat harniaiksi. 
7.4.3 Siltojen rajaus 
Rajausehtojen avulla rnääritetään raportoitava sillasto. Rajausehdot ovat 
leikkauksia, eli raporttiin tulevat rajausehtojen yhteiset sillat. Rajausehdot 
vaihtelevat raporteittain. 








Kuva 33. Siltojen rajausehdot valitaan Arvot -painikkeesta avautuvasta va-
lintalistasta. Raja usehtoja voi olla useita. 
Joissain raporteissa on pakollisia rajausehtoja. Jos raportin käynnistää ilman 







Tiepirn on nnettove 
Kuva 34. Järjestelmän antama huomautus, kun pakollista raja usehtoa ei ole 
annettu. 
7.4.4 Lisämääreet 
Joissain raporteissa tehdään lisämäärittelyjä, esimerkiksi määritetään käy -
tettävä VPS-pisteytys. Valinta tehdään lisämäärittelystä riippuen joko valinta- 
listalta tai painonapilla. 
Kuva 35. Esimerkki raportin lisämäärittelystä (VPS-ra portit). 
7.4.5 Seliteteksti 
Seliteteksti on vapaamuotoinen käyttäjän kirjoittama selostus. Teksti voi olla 
välilyönteineen 100 merkkiä pitkä. 
- Repoitn seliteksi 
I-Inke-Suhan kastkiqaa varten 
Kuva 36. Esimerkki raportin selitetekstistä. 





































7.4.7 Raportin tulostus ja jatkokäsittely 
: 	
Raportti tulostuu aina ensin näytölle, josta se voidaan edelleen (a) tulostaa 
kirjoittimelle tai (b) tallentaa Excel-taulukkomuotoon. 
• (a) Tulostus kirjoittimelle tapahtuu painamalla tulostinikonia tai valitse- 





Raportin ajo käynnistetään painamalia näytön vasemmassa alareunassa 
olevaa Käynnistä-painiketta. 
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valita tulostin ja valita tulostettavat sivut. Hyväksynnn (OK) jälkeen raportti 
tulostuu valitulle kirjoittimelle. 
y 
Tulostus 
Kuva 37. Raportin fufostus tulostinikonin avulla. 
(b) Tallennus Excel-taulukkomuotoon tapahtuu painamalla raportin otsi-
kon alla (joissain raporteissa otsikon sivulla) olevaa ExceitaiiønnusI -painiketta. 
Näkyviin tulee tallennus -apuikkuna, jossa Excel-tiedosto voidaan tallentaa 
haluttuun hakemistoon halutulla nimellä. 
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Kuva 38. Raportin tallennus Excel-taulukkomuotoon. 
Tailennetun tiedoton voi avata esimerkiksi Excelistä tai Resurssienhallinnan 
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16243 920 	2 707 1 
6 1 Hynkaa 0 0 1 0 1 230 600 205 
7 1 Kerava 0 0 4 0 3 226 860 538 
8 1 Lohja 0 0 2 0 4 174 200 696 
9 1 M8nts3l8 -. 0 0 2 0 4 374 000 729 
10 1 Nummi-Pu 0 0 2 0 541 500 90 
11 1 Nurmijarvi 0 0 1 0 6179760 1030 
12 1 Pernaja 0 0 2 0 2 021 040 337 
13 
- 
1 Porvoo 0 0 2 0 14865840 2478 
14 1 Sipoo 0 1 268 750 2 1 2358240 393 
15 1 Tuusula 0 0 2 0 892980 149 
Kuva 39. Esimerkki Excel-tiedosfoon tallennetusta raportista. 
7.5 Tulostavoitteen (VPS) seuranta 
7.5.1 Yleistä 
Tiehallinnon keskushallinnon ja piirien välisen tulostavoitteen avulla pyritään 
suuntaamaan ylläpidon rahankäyttö järkevästi siten, että sillaston säilyvyy-
delle asetetut käyttäikätavoitteet saavutetaan. Samalla otetaan huomioon lii-
kenneturvallisuuden vaatimukset. 
Siltojen vaurioituneisuuden aste määritetään vauriopistesumman avulla. 
Tiepiirien perustavoitteena on, että piirin siltoja ylläpidetään ja peruskorja-
taan siten, että sillasto ei rappeudu. Tavoitteet määritellään vuosittain sillas-
ton kunnon perusteella. 
Toimenpideohjelman vaikutusta vauriopisteisiin ja vauriopistesummaan voi 
seurata sekä näytäillä että raporteilla. 
7.5.2 Näytöt 
Hanke-Sihan näytäillä esitetään, miten toimenpideohjelmassa olevien silto-
jen ja niiden vaurioiden VPS muuttuu, kun toimenpideohjelma on tehty. Toi-
menpideohjelman vaikutus esitetään näytäillä seuraavasti: 
- toimenpideohjelmakohtaisesti Perustiedot -välilehdellä 
- hankkeittain Hankkeet -välilehdellä 
- vaurioittain Toimenpiteiden vaikutus -välilehdella 
Toimenpideohjelmaa muokatessa voidaan seurata, miten eri hankkeet vai-
























































Raportteja on kandenlaisia: 
- raportit, joilla raportoidaan valitun sillaston ajohetken VPS-tilanne. Nämä 
raportit ovat täysin riippumattomia Hanke-Sihan suunnitelluista toimenpi-
deohjelm ista. 
- raportit, joiden avulla selvitetään miten Hanke-Sihassa suunnitellun toi-
menpideohjelman toteuttaminen vaikuttaa siltojen vauriopisteisiin. 
Hanke-Sihan toimenpideohjelmista riippumattomia raportteja ovat 'Vaurio-
pistesumman seuranta'  -raportit (siltakohtainen ja vauriokohtainen). Silta-
kohtaista raporttia piirit käyttävät tulostavoitteen toteutumisen raportoimi-
seen. Raportissa seurataan niiden siltojen VPS:n kehittymistä, jotka ovat ns. 
virallisessa toimenpideohjelmassa. VPS-tilannetta verrataan vuoden alun ti-
lanteeseen. Näin kesän aikana tehdyt sillantarkastukset eivät vaikuta tavoit-
teen toteutumiseen. Vauriokohtainen seurantaraportti on vastaava kuin silta-
kohtainen, mutta tässä raportissa kustakin sillasta esitetään vauriopisteet 
vaurioittain. 
Toimenpideohjelman toteuttamisen vaikutusta voi selvittää raportilla To. 
menpideohlelman ennakoitu vaikutus vauriopistesummaan', jossa seura-
taan, miten valittu toimenpideohjelma toteutuessaan vaikuttaisi ohjelman 
rajauksen siltojen vauriopistesummaan. Raportti on hyvä apu kokeiltaessa 
miten hyvin suunniteltu Toimenpideohjelma toteuttaa asetetut tavoitteet. 
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8 RAPORTIT 
8.1 Hanke-Sihan raportit 
Hanke-Sihassa on 11 valmisraporttia. Raportit on jaettu neljään kokonaisuu-
teen: 





Piirin sillaston nykyarvo kunnittain, tieluokit-
tain ja/tai siltalajeittain (putkisillat, muut sil-
lat). 
Koko maan sillaston nykyarvo piireittäin. 
Tulostetaan valittu toimenpideohjelma. 
Esitetään valitussa toimenpideohjelmassa 
käytetyt KTI- ja UTI-pisteytykset tai valitut 
pisteytykset. 
Toimenpideohjelman vaikutus siltojen pää-
rakenneosien kunnon, yleiskuntoarvion ja 
lasketun yleiskunnon kehittymiseen. 
Toirnenpideohjelman vaikutus siltojen uusi-
mistarvepisteiden kehittymiseen. 
Toimenpideohjelman vaikutus rajauksen sil-
tojen VPS-arvon kehittymiseen. 
Toimenpideohjelman tuleva vaikutus ohjel-
massa olevien siltojen vauriopistesummaan 
sekä käyttäjän määrittämään osatietokannan 
vauriopistesummaan. Lisäksi kustakin sil-
lasta tulostetaan kaikki korjaamattomat vau-
riot ja niiden vauriopisteet vuodenvaihteessa 
ja ajohetkellä. 
Esitetään valitun sillaston sillat ja niiden vau-
riopistesummat vuodenvaihteessa sekä ra-
portin ajohetkellä. 
Nykyarvo -raportit 
1. Sillaston nykyarvo 
Vaikuttavuus -raportit 
5. Sillaston kunnon kehitty-
nimen 
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seuranta, vauriokohtainen kehittymistä. Raportti on vastaava kuin edel-
linen raportti, mutta nyt kustakin sillasta esi-
tetään vauriopisteet vaurioittain. 
11. VPS-pisteytys 	 Raportoidaan valitun VPS-pisteytyksen pis- 
teytystekijät ja pisteet. 
8.2 Raportoinnin periaatteet 
Raportit laaditaan Raportit -välilehdillä 
(1) vatitsemalla ajettava raportti, 
(2) rajaamalla raportoitava sillasto 
(3) käynnistämällä raportti. 
Joissain raporteissa tehdään lisämäärityksiä, kuten ryhmittelyn valinta (Ny-
kyarvo-raportti), käytettävän VPS-pisteytyksen valinta (VPS-raportit) sekä 
vertailusillaston valinta (Toimenpideohjelman ennakoitu vaikutus vauriopis-
tesummaan). Raportille saa myös tulostetuksi haluamansa selitetekstin, 
Kuva 40. 
Rajausehdot ovat leikkauksia eli raportoitavaksi sillastoksi tulee rajausteki-
jöiden yhteiset sillat. 
Raportti tulostuu aina ensin näytölle, mistä sen voi tulostaa kirjoittimelle tai 
tallentaa Excel -taulukkomuotoon jatkokäsittelyä varten. 
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Sroj 1 (10) 
Aettu 18 9.2W1 1927 
 
Tiehallinto 
Selrte 	Esimerkki Hanke-Sihari kOsikirjaan 
Osatretukarrta. Tielaitoksen sillat 
Uudenmaan tiepiiri 
Kunta Sillat Pinta-ala Rak kust Tiedon md korjattu md ko,jattu Jalleenhankrnta- 
(kpl) (mi) Iredot (kpl) puute-% ak kust (oik) kok kust (srk) hinta (mk) 
Askola 23 2 336 0 1J.0 14011 680 
Espoo 212 116894 53 75.0 115676215 652925 701356280 





8.3 Sillaston nykyarvo -raportti 
Kuva 41. Esimerkki raportista 'Sillaston nykyaivo'. 
Raportissa esitetään valitun sillaston nykyarvo piireittäin ryhmiteltynä kun-
nittain, tieluokittain tai siltalajeittain (varsinaiset sillat, putkisiUat). 
Rajausehtoja ovat osatietokanta, tiepiiri ja siltajoukko. 
Raportissa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
- jos rajauksessa on siltoja, joilta puuttuu tieto kunnasta tai tieluokasta, 
tulevat niitä koskevat tiedot lisäriville 'Tuntematon'. 
- 	nollarivejä ei merkitä. 
- jos silta on valmistunut ennen vuotta 1900 tai valmistumisvuosi puuttuu, 
käytetään vuoden 1900 rakennuskustannusindeksiä. 
Raportissa esitettävät tiedot (sarakkeet) ovat: 
Sillat (kpl) 	 Siltojen lukumäärä. 
Pinta-ala (m 2 ) Siltojen yhteenlaskettu kokonaispinta- 
ala. 
Rakennuskustannustiedot (kpl) 	Tieto siitä, kuinka monella sillalla on 
Silta rekisterissä tieto rakennuskus-
tannuksesta. 
Tiedon puute-% 	 Tieto siitä, kuinka suurelta osalta sil- 
loista puuttuu tieto rakennuskustan-
nuksesta. 
Indeksikorjattu rakennuskustan- Siltojen yhteenlasketut rakennuskus-
nus (mk) 	 tannusindeksillä korjatut rakennuskus- 
ta n n u kset. 
Indeksikorjattu kokonaiskustan- Siltojen yhteenlasketut rakennuskus-
nus (mk) 	 tannusindeksillä korjatut kokonaiskus- 
ta n n u kset. 
Jälleenhankintahinta 	 Siltojen yhteenlaskettu jälleenhankin- 
tahinta. Lasketaan kertomalla siltojen 
kokonaispinta-ala 6 000 mk:lla. 
Hanke-Siha 	Sillaston nykyarvo, yhteenveto 	 SMJ 1 (1) 
Hanketason 
siltojenhallintajärjestolma 	 £14ce1 -tai 1 ennus 	 .°ettu 18.92111 1929 
Tiehallinto 
 
Selite: Esimerkki Hanke-Sihan kasikirjaari 
















Uusimaa 1644 648 221 267 84,4 428456675 16269917 3699326 129 
Turku 169) 367 31) 747 66,6 623226 184 278 181 356 2203802269 





8.4 Sillaston nykyarvo, yhteenveto -raportti 
Kuva 42. Esimerkki raportista 'Si/laston nykyarvo, yhteen veto. 
Raportissa esitetään valitun sillaston nykyarvo piireittäin. Rajausehtoja ovat 
osatietokanta ja siltajoukko. 





Tieto siitä, kuinka monella sillalla on 
Silta rekisterissä tieto rakennuskus-
tannuksesta. 
Tieto siitä, kuinka monelta sillalta pro-







ta n n u kset. 
Siltojen yhteenlaskettu jälleenhankin-
tahinta. Lasketaan kertomalla siltojen 
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8.5 Toimenpideohjelma -raportti 
Kuva 43. Esimerkki raportista 'Toim enpideohjelma'. 
Raportissa esitetään valittu toimenpideohjelma uusittaville ja korjattaville sil-
loille. Rajausehtona on toimenpideohjelma ja vuosi. Jos vuotta ei määritetä, 
tekee järjestelmä toimenpideohjelman kuudelle vuodelle. 
Sillat lajitellaan ensin Toimenpidevuoden ja sitten UTI:n (korjattavat sillat — 
listalla KTI:n) perusteella. Jos usealla sillalla on sama korjaustarveindeksi, 
lajitellaan ne tiepiireittäin toimenpidekustannusten (kustannusarvio yhteen-
sä) perusteella. 
Raportissa hankkeille esitettävät tiedot (sarakkeet) ovat: 
Sillan numero 	 Tiepiiri ja sillan numero 
Nimi 	 Sillan nimi 
Tien nro Tien numero 
Toim. Ik 	 Tien toiminnallinen luokka 
Kunta Kunta, missä silta sijaitsee 
Rak.vuosi 	 Sillan valmistumisvuosi 
Pinta-ala Sillan kokonaispinta-ala (m 2 ) 
Kok.pituus 	 Sillan kokonaispituus (m) 
Siltatyyppi Sillan pääsiltatyyppi 
Toimenpide 	 Sillan suunniteltu korjaustoimenpide 
Toimenpidevuosi 	 Toimenpidevuosi. Jos toimenpide ja- 
kaantuu usealle vuodelle, merkitään 
tähän ensimmäinen vuosi. 
VPS-alku 	 Sillan vauriopistesumma toimenpide- 
ohjelman muodostamishetkellä. 
VPS-väh. 	 Suunnitellun toimenpiteen aiheuttama 
VPS:n vähenemä. Oletusarvona on, 
että toimenpide korjaa sillan kaikki 
vauriot. Käyttäjä voi valita 'Tp:n vai-
kutus' -näytällä, mitkä vauriot jäävät 
korjaamatta. 
Kust.arvio, 1. vuosi 	 Ensimmäisen toimenpidevuoden 
kustannukset 












Hankkeen korjaus- tai uusimiskustan-
nukset yhteensä (1-3 vuotta). 
Sillan uusimistarvepisteet (uusittavat 
sillat -lista) tai korjaustarvepisteet 
(korjattavat sillat -lista) 
Tähän tulostuu Toimenpideohjelman 
suunnittelijan kirjaamat hankekohtai-
set kommentit (max. 80 merkkiä). 
Raportissa on myös taulukko, jossa esitetään yhteenveto kullekin kuudelle 
toimenpidevuodelle sekä vuosille yhteensä. Taulukko on erikseen uusittaville 
ja korjattaville silloille. 
Uusimis-





Uusittavat sital vuonna 2002 OX Mmk 0 kpl o 1191 0 0003 Mmk 
lius1lavat s4iat vuonna 2003 13.923 Mmk 1 	kpl 2320 ,n' 1 181 164 0,003 Mmk 
Uus4laval sullat vuonna 0.0630 Mmk 0 kpl o m' 1 017 0 0,830 Mmk 
Uusitlavat sullat vuonna 2005 0.177 Mmk 1 	kpl 29 m' 1 017 647 0,00) Mmk 
Uunittaval sullal vuonna 2003 0.060 Mmk 0 kpl Om' 170 0 0.003 Mmk 
Uusittavat sillat vuonna 2007 0,579 Mmk 1 	kpl 105 Ts' 170 170 0, 	Mmk 
Uuslftavat sillat yhteensä 2002 .2007 11S79 Mmk 3 kpl 2 455 iii' 0 1101 
Kuva 44. Esimerkki Toimenpideohjelma -raportin yhteenvetotaulukosta. 
Yhteenvetotaulukossa esitettävät tiedot ovat: 
Uusimiskustannus / Korjauskus- Toimenpideohjelman hankkeiden yh-
tan n us 	 teenlasketut vuotuiset kustannukset. 
Sillat 	 Kunakin vuonna korjattavat sillat. Jos 
sillan korjaus jakaantuu usealle vuo-
delle, esiintyy silta yhteenvetotaulu-
kossa vain kerran. Silta merkitään 
korjauksen viimeiselle vuodelle. 
Pinta-ala 	 Kunakin vuonna korjattavien siltojen 
yhteenlaskettu kokonaispinta-ala. Jos 
sillan korjaus jakaantuu usealle vuo-
delle, esiintyy silta yhteenvetotaulu-
kossa vain kerran. Sillan pinta-ala 
rnerkitään korjauksen viimeiselle vuo-
delle. 
Vauriopistesumma, alku 	Ensimmäisenä vuonna tämä on kaik- 
kien uusittavien tai korjattavien siltojen 
toimenpideohjelmassa olevien siltojen 
vauriopistesumma toimenpideohjel-
man muodostamishetkellä. Toisena 
vuonna tämä on VPS-alku vähennet-
tynä edellisenä vuoden vähenemällä 
jne. Viimeisellä yhteenvetorivillä esi-
tetään jäljelle jäävä VPS koko kuusi- 
vuotisen toimenpideohjelman jälkeen. 
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Vauriopistesumma, vähenemä 	Kunakin vuonna tehtyjen korjausten 
aiheuttama VPS-vähenemä. Jos sillan 
korjaus jakaantuu usealle vuodelle, 
lasketaan vähenemä kullekin vuodelle 
vuotuisten toimenpidekustannusten 
suhteessa. 
Budjettirajoitus 	 Tähän tulostetaan käyttäjän toimenpi- 
deohjelmaa muodostettaessa antama 
vuotuinen budjettirajoitus. 





Esimerkkiohjelma 	Osatietokanta: 	Tarkkailusillat 
	
Srej: 1 (2) 
Laatua AKA 1892001 
Muutettu 189 2001 
.Settu: 18.9.2001 l96 Tiehallinto 
Excel—tallersrius 
Selite: Esimerkki HankeSihan kasikirjaan 
UTI:n pisteytystekijät 
Hirn 	T1EH Tiehallinnon viralliset UT1-pisteet 
Laatija HS 	6 11 2000 
Min Maks. 
Kuntopisteet lkpisteet 0 50 
lkrajat Putkisillat 5 40 
Puusillat 5 40 
Terassillat 10 40 
Terasbet. suut 10 40 
Krsisillat 50 100 
Kuva 45. Esimerkki raportista Toimenpidetarvepisteet. 
Raportissa esitetään 
a) valitussa toimenpideohjelmassa käytetyt UTI- ja KTI-pisteytykset (ra-
jausehtona toimenpideohjelma). Esimerkki yllä. 
tai 
b) valitut UTI- ja/tai KTI -pisteytykset (rajausehtoina UTI ja KTI - 
pisteytykset). 
 Hanke-Siha 	Sillaston kunnon kehittyminen Siuu 1 (11) 
Hanketason 
s4tojenhalhntujarjestelmä Esimerkidohjelma 	Osatietokanta 	Tarkkailusillat 
Laatija AKA t89,21 
Muutetlw 18.9.21111 Excel—ta]-leflflUB 
Tiehallinto 
ettu 16 9.Ol 19.47 
Selite: 	Esimerkki Hanke-Sihan kasiluijaan 
Nsj4tilanja kuntoennusteen laskerolassa ei ole otettu huomioon rappeutumista. 
Sillasto = toirnenpideohjelman rajauksen sillat raportin ajohetkellä 












nykytila 6542 59384 19 149 2524 646 m' 
29)2 8131 59384 17559 2524 646 m' 
2tJJ3 8338 59179 17559 2624 646 rn 
21114 8402 59179 17494 2524 646 0' 
21115 10115 58385 16664 2524 646 on' 
29)6 10115 58385 16664 2524 646 m' 
21111 12443 58385 15368 1494 646 m' 





8.7 Sillaston kunnon kehittyminen -raportti 
Kuva 46. Esimerkki raportista 'Sillaston kunnon kehittyminen' 
Raportissa esitetään valitun toimenpideohjelman vaikutus siltojen pääraken-
neosien kunnon, yleiskuntoarvion sekä lasketun yleiskunnon kehittymisen. 
Sillat, johon Toimenpideohjelman vaikutuksia kuvataan, on joko toimenpide- 
ohjelman rajauksen sillasto raportin ajohetkellä tai jokin tietty osatietokanta. 
Kuntojakauma esitetään erikseen kokonaispinta-aloina, prosentteina ja sil-
toina (kpl). 
Kunto esitetään kuntoluokittain (0-4) nykytilalle sekä Toimenpideohjelman 
kuudelle vuodelle. Lasketun yleiskunnon osalta kunnon kehittyminen esite-
tään kuntokuvauksen mukaisina luokkina: 
Laskettu yleiskunto Kuntokuvaus 
0-0.50 Erittäin hyvä 
0.51-1.25 Hyvä 
i 1.26-2.25 Keskimääräinen 
1 	2.26-3.00 Huono 
3.01-4.00 Erittäin huono 
Raportissa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
- rakenneosien rappeutumista ei oteta huomioon. 
- rakenneosat, joihin toimenpide kohdistuu, siirtyvät kuntoluokkaan nolla. 
Toimenpiteellä ei ole vaikutusta muihin rakenneosiin. 
- uusittava silta siirtyy kokonaan parhaaseen kuntoluokkaan. 
- yeiskunto siirtyy toimenpidevuonna kuntoluokkaan 0 
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• 
• nykytilan laskennassa käytetään kunkin rakenneosan viimeisintä kunto- 
• arviota (ei siis viimeisimmän tarkastuksen). Kaikki tarkastustyypit huomi-
oidaan. Jos rakenneosaUe ei ole koskaan annettu kuntoarviota, oletetaan 
se kuntoluokaksi 1. 
• Sillastoa, johon toimenpideohjelman vaikutusta kuvataan voidaan havainnol- 
















SUtojen uusimitarpeen kehtlyminen 
Tiehdlii,d. 
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a) sillasto=toimenpideohjelman rajauksen sillat (raportin ajohetkellä) 
x = Tp-ohjelman rajauksen silta (10 kpl) 
0 = Tp-ohjelman silta (6 kpl) 
Nämä 10 siltaa (x) muodostavat sillaston. 
Raportissa seurataan miten tp-ohjelmassa 
olevien 6 sillan (o) korjaus vaikuttaa em. 
kymmenen sillan kuntoon. Huomaa, että 
tp-ohjelmaan lisätyt 2 siltaa eivät vaikuta 
toimenpideohjelman rajauksen siltojen 
kuntoon. 
x = Osatietokannan silta (20 kpl) 
xr = Tp-ohjelman rajauksen silta (10 kpl) 
0= Tp-ohjelman silta (6 kpl) 
Osatietokannassa on 20 silta. Raportissa 
seurataan miten toimenpideohjelman 6 siltaa 
vaikuttavat osatietokannan siltojen kuntoon. 
Huomaa, että toimenpiteeseen isätyistä 
kandesta sillasta toinen kuuluu osatietokantaan 
ja toinen ei. Jälkimmäisen sillan korjaukset 




Kuva 47. Raportoitava sillasto. 
8.8 Siltojen uusimistarpeen kehittyminen -raportti 
Kuva 48. Esimerkki raportista 'Siltojen uusimistarpeen kehittyminen'. 
Raportissa esitetään liikennemääräluokittain (KVL <350, 350-1500, 1500-
3000, 3000-6000, > 6000) valitun toimenpideohjelman vaikutus toimenpide- 
ohjelman siltojen uusim ista rpeen kehittymiseen. 





Laatija: AKA 18 921 
Muutettu 1692(131 
Osatietokanta 	Tarkkailusillal 
Tiehallinto Ajettu: 16.921)31 19.56 
Selte Esimerkki Hanke-Sihan k3skiijaan 
NytiIanja kuntoerinusteen laskennassa ei ole otettu huomioon rappeutumista 
Toimenpideohjelman vaikutus vauriopistesummaan (VPS) 
Vtsi 
Rajauksen kutkki sillul 
VPS Vhenemu 
Rajauksen silla(, Joilla nykytilan VPS ^  200 
VPS 	Vahenema 	Pinta-ala 	Lkm 
nykytita 1132) 12048 17220 29 
3932 15167 1 153 10895 1 153 14416 25 
20)3 15610 557 10502 393 14211 25 
2114 15264 356 II) 145 356 14 145 24 
2(136 13 615 1 539 8 671 1 475 12 697 21 
2(511 13159 456 8215 456 12897 21 
2037 12237 922 7463 752 10569 16 
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Raportissa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
- sillasto, jota seurataan, on toimenpideohjelman sivat. 
- sillalla on kunto-, kantavuus- tai toiminnallisuuspuute, jos se saa UTI-
pisteitä jostakin pisteytysosatekijästä. 
- siltojen rappeutumista ei oteta huomioon. 
- uusiminen poistaa kaikki puutteet (4 UTI=0). Korjaustoimenpiteillä ei ole 
mitään vaikusta niihin (4 UTI pysyy ennallaan). 
jos hanke toteutetaan useamman vuoden aikana, katsotaan se korjatuksi 
viimeisenä toimenpidevuotena. 
raportissa seurataan sekä toimenpideohjelmassa olevia uusittavia että 
korjattavia siltoja. Korjattavien siltojen osalta käytetään niiden UTI-pis-
teitä. 
sillalla voi olla useita toiminnallisia puutteita, joten sama silta voi olla mu-
kana useassa pisteytysosatekijässä. Yhteenvedossa (Sillat yhteensä) 
silta esiintyy kuitenkin vain kerran. 
- 	 pinta-ala = sillan kokonaispinta-ala (m 2 ). 
- nykytila = tilanne toimenpideohjelman muodostamishetkeflä. 
- 2001 = tilanne vuoden 2001 lopussa eli kun vuodelle 2001 suunnitellut 
toimenpiteet on tehty. 
8.9 Vauriopistesumman kehittyminen -raportti 
Kuva 49. Esimerkki raportista 'Vauriopistesumman kehittyminen'. 
Raportissa esitetään valitun toimenpideohj&man vaikutus rajauksen siltojen 
vauriopistesumman kehittymiseen. VPS:n kehittymistä seurataan sekä ra-
jauksen kaikkien siltojen että käyttäjän antaman VPS-rajan nykytilassa ylittä-
vien siltojen osalta. 
Tielualtinto 
Hanke-Silta 	 Toimenpideohjelnoan ennakoitu vaikutus vuunopistesummaan 
.t.92bIh044Ø!9Sl,66I 	 E.i,n.**dohj&ma 	0..,.,.04, 	T$5k.4u5410 
L44444 486 1049XC1 
£ncel-t.10.rmIiS 	 ¼M,tIu 109X01 
('7 
89XC7 7908 
Seil, EI!w,66 HI,.S4,k4 
Tolrrrerlpid*OtlJnInlan nlIl 
S0- N.m. O,.n 	Tuen Kai. 4.6- 8,04,- 
66 
8,4 S8ayyp 0ue4.-0-hinIOm.ne4. Tp- 
..Jod.t 
O.,.nop.....vema 	gOnr,.01! 
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Raportissa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
— siltojen rappeutumista ei oteta huomioon. 
- nykytila = tilanne toimenpideohjelman muodostamishetkellä. 
- 2001 = tilanne vuoden 2001 lopussa eli kun vuodelle 2001 suunnitellut 
toimenpiteet on tehty. 
— vähenemä = kunakin vuonna tehtävien toimenpiteiden aiheuttama vau-
riopistesumman vähenemä 
— jos toimenpide jakaantuu usealle vuodelle, lasketaan VPS-vähenemä 
kullekin vuodelle vuosittaisten toimenpidekustannusten suhteessa. 
8.10 Toimenpideohjelman ennakoitu vaikutus VPS:aan -raportti 
Raportin yläosa: 
Raportin alaosa: 
Kuva 50. Esimerkki raportista Toimenpideohjelman ennakoitu vaikutus vau-
riopistesLimmaan' 
Raportissa esitetään valitun toimenpideohjelman ennakoitu vaikutus sekä 
siihen kuuluvien siltojen että vertailusillaston vauriopistesummaan. Vertailu-
sillasto on osastietokanta, joka määritetään raportin käynnistysnäytöllä. 
Vertailusillaston VPS-tiedot esitetään raportin yläosan yhteenvetorivin ala-
puolella. 
Raportissa esitetään kaikki toimenpideohjelman sillat (raportin yläosa) sekä 
niiden korjaamattomat vauriot (raportin alaosa). 
Raportissa noudatetaan seuraavia periaatteita; 
— VPS-pisteiden laskennassa käytetään virallista pisteytystä. 
— raportin alaosaan tulevat ne toimenpideohjelman siltojen vauriot, jotka 
ovat korjaamatiomia raportin ajohetkellä. 
- vaikutus = suunnitellun toimenpiteen aiheuttama tuleva vähenemä sillan 
vauriopisteissä. 
— jos silta on poistettu käytöstä, sen 'VPS nyt' on nolla. 
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- tähti (*) sillan numero edessä tarkoittaa, että kyseinen silta ei kuulu ver-
tailusillastoon 
Raportin yläosassa esitettävät tiedot (sarakkeet) ovat: 
Sillan numero 	 Sillan numero 
Nimi 	 Sillan nimi 
Tien nro Tien numero 
Toim. lk 	 Tien toiminnallinen luokka 
Kunta Kunta, missä silta sijaitsee 
Rak.vuosi 	 Sillan valmistumisvuosi 
Pinta-ala Sillan kokonaispinta-ala (m 2 ) 
Kok.pituus 	 Sillan kokonaispituus (m) 
Siltatyyppi Sillan pääsiltatyyppi 
Hanke-Sihan toimenpide 	Sillan suunniteltu korjaustoimenpide 
Toimenpidevuosi 	 Suunnitellut toimenpidevuodet 
Vauriopistesumma 1.1 .xxxx 
	Sillan vaurioiden vauriopistesumma 




Vauriopistesumma raportin ajohetkellä 
Toimenpideohjelman aiheuttama tule-
va vähenemä sillan vauriopistesum-
massa 
Toimenpideohjelman 	suunnittelijan 
kirjaama hankekohtainen kommentti 
(max. 80 merkkiä). 
Raportin alaosassa esitettävät tiedot (sarakkeet) ovat: 
Sillan numero 	 Sillan numero 
Vaurion numero Vaurion yksilöivä tunniste Siltarekiste-
rissä. Vaurionumero on hyödyllinen, 





Vaurion vauriopisteet vuoden xxxx 
alussa 
Vauriopisteet raportin ajohetkellä 




Kii rel uokka 







8.11 VPS:n seuranta, siltakohtainen -raportti 
Hanke-Siha 	Vauriopistesumman seuranta, 
Hariketasuri 	 siltakohtainen 
siltsjenhallintajurjosielm9 
Excel—talleflruUs Tiehallinto 
Suu 1 (1) 
1892001 2004 
Selite; Esimerkki Hanke-Sihan k8siki,jaan 
Tpiiri Tanin tiepiiri 
Toimenpideohjelma Esumerltkiohjelma 





Vaunopistesumrna 	Tp- 	Toteutettu korjaustoimenpide 
1.1.2001 	ep / % • suosi 
Vauriopistesumnia 
nyt 	väheneniS 	%" 
T-665 Repasauren silta 269 4% 	0.88% 4% 	0 	000% 
Yhteens5 1 	siltaa 496 	08% 496 	0 	000% 
) Osuus liepiino vuodenvaihteen (1.1.2001) VPS:sta 
') Vaheneman osuus tiepiirso nuodenoa,hteen (1.1.2001) VPS:sta 
Kuva 51. Esimerkki raportista 'Vauriopistesumman seuranta, siltakohtainen'. 
Raportissa seurataan valitun sillaston vauriopistesumman kehittymistä. Han-
ke-Sihan suunnitelluilla toimenpideohjelmilla ei ole vaikutusta tähän raport-
tim, vaan vähenemä on raportin ajohetken VPS verrattuna vuodenvaihteen 
tflanteeseen. 
Rajausehtoja ovat tiepiiri (pakollinen), osatietokanta (oletuksena Tielaitoksen 
sillat), siltajoukko ja toimenpideohjelma. Lisäksi käyttäjä määrittää, mitä 
VPS-pisteytystä käytetään. Valittua pisteytystä käytetään laskettaessa vau-
riopistesurnmat vuodenvaihteessa (VPS 1.1 .xxxx) sekä raportin ajohetkellä 
(VPS nyt). 









Sillan korjaamattomien vaurioiden 
vauriopistesumma vuoden xxxx alus-
sa. 
Vauriopisteen osuus koko piirin vau-
riopistesummasta (1 .1.xxxx). 
Toimenpiteen toteutusvuosi. Vuosi on 
aina kuluva vuosi. Jos rekisteriin ei ole 
korjaukselle merkitty korjauskuvausta, 
indikoi Toimenpidevuosi kuitenkin teh-
dystä toimenpiteestä. 
Toteutuneen toimenpiteen nimi (Silta-




1.1 .xxx tilanteen ja nykytilan erotus. 
Vähenemän osuus koko piirin vaurio-






Hanke-Siha 	Vauriopistesumman seuranta, 
Hanketasan 	 vauriokohtainen 
	





Selite: Esimerkki Hanke-Sihan kOsikirjaan 
Tiepuri: Turun tiepiin 
Toimenpidaahjelma: Esirnerkkuohjelma 














1.1 2(131 	nyt vOhenerna 
12 5 e,o Suipimuun -lalkeilu 3 2 34 34 0 
9 3,6 via Reunapalkki Rapautumunen 3 2 10 10 3 
6 1 Kansulaatta Murtuma 4 1 140 140 0 
8 2 e,u Kansaatla Taipuma 3 2 48 48 0 





8.12 VPS:n seuranta, vauriokohtainen -raportti 
Kuva 52. Esimerkki raportista 'Vauriopistesumman seuranta, vauriokohtai-
nen'. 
Raportissa seurataan valitun sillaston siltojen vauriopisteiden kehittymistä. 
Rajausehtoja ovat tiepiiri (pakollinen), osatietokanta (oletuksena Tielaitoksen 
sillat), siltajoukko ja toimenpideohjelma. Lisäksi käyttäjä määrittää, mitä 
VPS-pisteytystä käytetään. Valittua pisteytystä käytetään laskettaessa vau-
riopistesummat vuodenvaihteessa (VPS 1.1.xxxx) sekä raportin ajohetkellä 
(VPS nyt). 
Raportissa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
- raporttiin tulevat vuodenvaihteessa (1.1.xxxx) korjaamattomana olevat 
vauriot sekä ne vauriot, jotka on havaittu vuodenvaihteen jälkeen. 
- 	jos vaurio on korjattu vuodenvaihteen jälkeen, merkitään se tähdellä (*) 
Raportissa esitetään kullekin rajauksen sillalle seuraavat tiedot: 
Vaurion numero 	 Vaurion numero Siltarekisterissä. 
Sijainti (Pitk., Poik.) Vaurion pitkittäinen ja poikittainen si- 
jainti. 
Rakenneosa 	 Rakenneosa, missä vaurio sijaitsee. 
Vauriotyyppi Vaurion vauriotyyppi. 
Vaurioluokka 	 Vaurioluokka (1-lievä... 4-erittäin va- 
kava). 
Kiireluokka 	 Vaurion 	korjauksen 	kiireellisyys- 
luokka. Luokitus ei ole 'lineaarinen', 
vaan kiireellisyysluokan 4 vauriot ovat 
korjauksen kannalta kaikkein kiirei-
simpiä: 
4 - korjataan heti 
1 - korjataan vuoden kuluessa 
2- korjataan 3 vuoden kuluessa 
3- korjataan myöhemmin 
5- ei korjata ollenkaan 
ettu: 1892X11 	.07 






















Sehte: Esimerkki Hanke.Sihan ktsikurjaari 
Nimi: TIEH. Tiehallinnon viralliset VPS-pisteet 





Vauriopisteet, 1.1 xxxx 
	Vaurion vauriopisteet vuoden alussa. 
Vauriopisteet, nyt 
	
Vauriopisteet raportin ajohetkellä. 
Vauriopisteet, vähenemä 
	
1.1.xxx tilanteen ja nykytilan erotus. 
8.13 VPS-pisteytys -raportti 
Kuva 53. Esimerkki raportista VPS-pisteytys' 





Tiaknt  Pi' 	Ks4ma 










9.1 Hanke-Sihan aloitusnäyttö 
Kuva 54. Aloitusnäyttö. 










Kyeett/ 	 1 
Eeton u qeey. peessB te 00000to CTLq toencot 







9.2 Toimenpideohjelmaluettelo -näyttö 
Kuva 55. Toimenpideohjelmat. 
Näytölle voi hakea toimenpiteitä Kysely -toiminnan avulla. Luettelosta valitun 
(kursori kyseisen to-ohjelman rivillä) toimenpideohjelman tietoihin siirrytään 
painamalla Tp-ohjelma -tietoryhmän painiketta ja valitsemalla haluttu välileh- 
ti. 
Toimenpideohjelman voi poistaa tällä näytöllä. 
9 Honke-Sih - [Henketason sdtope&uintaatje8tetme 
Ees 	Ietoyhflø 	Ionnot 	ittseklen 	Qhee 
00 LJ 
 
R4tnts 	 Vuodet 	 Lenlus 	Lsstimntpuini 	flntoksnta Puun 	Kanja 
fT56 	#JA 	1189 2001 	ISP] 	1892001 Esi,oe,l6 oheins 
Prusi&do' 1 	Budie 	1 Hankkeet 	h4uokkaus 	Tps 	utus 
	
StlInr pttee1 Kustannustedot 
Tpo-kelt&o suleet 
Osetsknt 	 Ts,6kusfflt 
Soufri.o Tp-ohjelntnn budjeth muokstlu 
Tnpun f T ketten 
r 	1 
Fistys 




T,e.1utso6e 	1 	1 1 	1 1 






Vnflnnens3 v 	r 
pskee 	flT 	fTEH 
T.etue 1/1 
Vhunerun 4 u 
UT9-psteet 	I---i 	ITIEH 
vps 
Vahennntk 5. '1 
anust-% 
Uli 	cri Vtthenennt 5 u, 
r 	r fl Lopponlatute 	r 






9.3 Toimenpideohjelman näytöt 
Kuva 56. Perustiedot 
Tällä näytöllä rajataan toimenpideohjelman sillasto, määritetään käytettävät 
pisteytykset, korjausprosenttiraja ja pisterajat sekä käynnistetään toimenpi-
deohjelman ajo. Myös toimenpideohjelman päivityksen ja budjettimuokkauk- 
: 	
sen käynnistys tapahtuu tältä näytöltä. 
lorni000t ]j41u9,tTmm EeTu ,ltorekjsleo 	Qhjeel 
¶ Hnke-Sih - HnkeMmon iIto enhe}knte arjesteImJ 
00 
.dJ.8J 
Ryttme 	Vuodet 	 leekjo 	teMmtiupmn 	Tjetoknte Pme 	Keyno 
- [Ö 	fAkA 	189  2501 	ISRJ 	1092001 fuxA 
	
Tp n oeiksrks 	SIler prsteel 	Vtmrrruu6edot 1 	__________ 
Nimi 
simerkkiohjelme 
Vuom 	tJtmaunt 	KoejeMmTu 	't9reaoe 	 V 	Uus0tm 	 YottOvOt 	 Yltteenne 
2002 	 Mmk 	 Mmk 	2000 	 Mmk 	 Mmk 	1 0.454 Mmk 
2003 	 Mmk 	 Mmk fl 	Mmk 	2003 	 Mmk 	 Mmk fT2 Mmk 
2004 	 Mmk 	 Mmk 	 Mmk 	2004 	 Mmk 	 0106 61mk 
0005 	r 	Mmk 	 Mmk 	 Mmk 	 Mmk 	 Mmk 	1 °° 64mk 
2006 	 Mmk 64mk Mmk 	20186 	
[5 Mmk 0.856 Mmk 
0.800 Mmk 	 Mmk 	 Mmk 	200? 	 Mmk 	 64mk 	1 0 	Mmk 
r6!eer,s 	Mmk 	 Mn-ls 	 Mmk 	Yt4mnnse 	Mmk {T 	Mmk 	6521 Mmk 
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Kuva 57. Budjetti. 
Näytön vasemmalla puolella annetaan vuosittaiset budjetit ennen Toimenpi-
deohjelman käynnistämistä. Vasemmalla puolella esitetään valmiin toimen-
pideohjelman vuosittaisia kustannuksia. 
s,merkkiohjelma 
Voodet 	 Lootso 	L9otispto 	17etokool 	Ptn 	tejo 
1892001 	fSR3 	18920 0 1 	AKA 
Tollenno 	Lopeta L,so 	 Sitoo 	 Pouto 
Tetuo 1/15 
( Hanke-Siho - (Hooket0000 siho;nehnllintojarjestelmn) 
Eorns 	Ietoyhnt 	Irnnnot 	8ereSe7en 	OSjeol 
Ie04I 7 	If I+Nl'i 
Pe's5edo7 6djeI6 Honkkeel MuoIdnus Tp.n vorkulus S81,o poloet Kostarnus8edot 
Hok3eel 
Loto 
md on he 	olo 	evoi 	tcimen,8e 
Pts- 5,00- 	VeJi0 Tp- 	Isot 
voodel Mr,,k 
Kl1 Tie 
,nd joi 	elko situl. 




74 [TuI&rnen 8l enp&kn orn 2 
-i-.7 [ppInjon 	lt &Iyleen h&ko 
J-46 [(nssn 	Il 11490 [1pb Jusnt&u 4 
J-3 {rbO 110 
K-503 
16039 [ 	 6Sf 	pftulQpenkereen SK-567 {)(orp5oen s,Il 6 
-l-1101 [eoInJrnen ll 7 
-I-740 
[ 	
llIn ySkIkusdl 130 	94j1 
573 r 	i80 	I'&7yteen 
8kern huOIlOkS 8 
SK-150 }4e06en sIl 9 









JmrEn r: -9i- • -r-iT- 
12 
±220 [}4y5ynkulrflfl sIl 
fl 
rrfl 7fl 74 
















Kuva 58. Hankkeet. 
Näytöllä esitetään ohjelman hankkeet toimenpide- ja kustannustietoineen. 
I1 I 009 Hanke-Silta - (Hanketanon sjltopenhallinlnjäfjenlnlmä) 




Vuodet 	 maija 	Lan isp'.nn 	Tetokanle Pett 	Kdyltik 
100.2001 1 1 99 2001 	ttoA 





Peeatittot kluokknus j"To fl StOnnUsliedOt] 
Valittu 	Vuosi 	lOunO .4mk) 	 Jastelinant generonsal annan 
toinrenpide 	1.v 	1.v 	2.v 	3 v 'Toonenpide 	Vuosi tstonnk 2oMtnk 
°aetlysiekenroslnn 	ö[ 	iif 0011 Ilystek0005te [[ifUJ. 
tSK_174 	[iTuh&nen ift oun.p&kn 	nn 2002 
2002 
2003 













0.000 pi..io 	[iss 	silta 








































K-567 	]orpqoea silta 
101 	 eroIans&rsen 	lte ntaaa&aus 
..aaJsenn ha6oksj0 F1-740 	faalan .1ikallsus,lla 














1-5006 	j'oioen silte 1 
11'.665 	feeposaanen s2ttt etonpnnan pasnoOU etanip,nnee pien 0.856 0.076 
J.43 	finyiikatktasiae OhultserrnspaeJ1atee o.0ooDha&eaospaesf 0.097 o.00 
4 	[JT'oenae sdttt 
Jutannnes 
etonipnnen tsisk[7 




0.000 +220 	fs4kuftn 	s2ta 
Hnnkkeet 






Kuva 59. Muokkaus. 
Hankkeiden muokkaus tapahtuu tällä näytällä. Käyttäjä voi lisätä ja poistaa 
hankkeita sekä muuttaa toimenpiteitä ja kustannuksia. 
Hw,ke-Sih IHnkSofl sitIojeflhetIntpwesteImI 
Peos 	I8QyIwn1 	Ior,o 	ihk.sten 	Qhjet 
	 201 
+] "lI 
N,m Py41oo Vuodet 	 Lootij 	Loob000po1 	Ttokonto Rn 	Kltojk 





P:,usedoO 	Bd1er8 	1 H1eet 
f 	f 
MuOkkouo 1 Tp nvokulus Sdlon psteel Ku- 1nnuutedot 
Vuio 
	
n,eas 	Veunop  
rmUUrl 	 4apmutum:nen 
[tumuun 	 apoutumlner1 
[ornn 	 -JkeIo 
'erJoh&ke 
[tUk 	 -1kIu 
[rbk 	 pinnen 
[i'knitej& kol -t&keIu 
rOWSRAJOENNE 'erkiohoJkodo 
[9tunoOn 	 -I&ked 
riTJ IKuNTAsAL1ALfresroro 
 [T4LUSROXENNE V000to 
T 1 Iootuk 	 frerhkeI 
Toonpde-0hdOIU.5 Iku 	uik 
lh 1 







Kuva 60. Toimenpiteen vaikutus. 
Näytöllä esitetään sillan vauriot ja niiden vauriopistesummat. Oletusarvona 
on, että toimenpide korjaa sillan kaikki vauriot. Käyttäjä voi kuitenkin muuttaa 
tätä eli poistaa kuittauksen. 
UT10tennse 	fi3 
0 Hnke-Srn - (Hnnkotason siIIojeMrnPIinIj estelmä 
Tpo-lutl&c 
Ftyhrns Vundel ebys 	ttniispnee 'fletaIen*e 	Pvnn 	K4ts 
sinierki<iohjelmc - fI 	AKA 	189 001 9R3 	1 1 89 	O01 




Selek r 1 
KT1-lnsleel 
SiIlsek r- j969 564 
T-ohielrn  i— r 
Knlo yf1 	 r r 
P,rsl- I D 0 
Ptey' 
Kantovuus 
U^de.sn 	r r Tehu8rn8k&u 
Ksntuus Øit 
Leve,s 
FlporV1 ID ID 
Tninn&lisuuu4t 	r r 
flwnInkenoin 	 1.10 
1nnner&eos 	fl T 
Lope1 
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Kuva 61. Sillan pisteet. 
Esitetään sillan UTI- ja KTI-pisteet pisteytystekijöittäin. Näytöllä näkee, jos 
Siltarekisterissä on tiedot muuttuneet toirnenpideohjelman ajon jälkeen. Täl-
löin voi sillan pisteet ajaa uudelleen (Muuta -painike). 
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LJ 4 1' 1 
Nrn,i 
srnerkkiOheLmö 
Ryhme 	 Vuo4et 	 Leslyh 	L1kumpes 	Ttetokente Pumt 	Kyllj  
- fJA 	18 92001 	5Fl3 	189 . 2001  5 
Bd1ek k4uoHueo Henkkeet dloo pistoel Pee6eÖt TpnnmikAus Kustsnnusluedot 
Kuva 62. Kustannustiedot. 



























































ffi Hnnke-Siha - ,nketawn siojenh&hnlqet&mä 


















ts6 	 nuk/m2 
'(ltleeflSft Kustmlnu8 
ml' 	 mkjrs2 
ro8eekoutmne r 	310660 rniu 216 nssqm2 
Repoen 
8641200 6000 J&leenhmtkmvo mk/nuO 
Uumriekustennus mk mk/m2 8641200 6000 
Peruspet6ustmnnu 4320600 mk 3000 mI.Jrtu2 
HoguuslønfleS 25924 mkI 18 mnk/rn2/5' 
l.opel 
Tie8e 1/1 
Itsm<stmi 	Qhjesl £J Serus 	Tielonytmol 	Icmonsl 
ri 
Lopete T&!enna 
F Honke-Sdrn - F1rnike-jhn 	ameUihedotJ 
Ls 	Lbnsp. -n Nluu1ossn 	l3emlmoc F\mi 
-ss ii onoo 	[ 	 SR3 	11892001 	fuA 
Psj 
Tuhtsrhk 	30 
ropisle --------- -------.--.------- 
M,r, 	k4ku 	 k4n 	Mk 
0sleet 	 1—g 	Va,uo-&o.sois r- 	fT 
Ik'st 
Potk,m0t 	 5 	40 	Lsky1smkurto 	[T 
uusI 	 5 	« 	Lsuk1emkpm1e [i [T 
TessSlIt 	j 	10 
Te sbs',Sst 	[i 	r 
KumolIm 	 f— 	fT 	 - 
Pnt-Is- s - T 	ns&Iuspslu1 	- 
yud3lhnun lomys 	Kuv Ok siän Iemys Kkuko4 	 - 	en, n,kenrmn 
fO0 Ir -1 	 50 	.5 m 	 5-42 s 	 5VL5350 
.1 n 	 3Ors 	 5 	42rn-4An 	 350-1500 
3.5 se 44 se -4 km i000-onoo 
se! 	p sm 	




Ke,n,i,, r- 	r' 
Lffl-pisleet 	KT1-pe$ 









9.4 Pisteytys -näytöt 
Kuva 63. UT/-pisteet. 
Näytällä voi katsella valitun uusim ista rvepisteytyksen pisteytystekijöitä ja 
pisteitä tai muodostaa uuden pisteytyksen. 
KT}pstel Lfls1el Vpslue1 Rakustndek>i 1 
Po,sta Ky>y 7 s1u7 	 Lopetu 
Henke-Sth - (Hanke-.hen prnmottitiedoI 
Eer>s 	Ielotmt 	IononO1 	ekter 	Qh1oel 
Li 
Laa>ja 	1aa8nsspuss Muutuupms 	tukanla Pnn 	Kel1ua 
FtS 	 112000 	 PJ 	189 2001 
Tiet>elf? 
Kuvous Ueha0innon Vireulsel KTt-pjsent 
Li.kesnemturtnma1 














Rak>nneoean kunloan.w Vaunon kinealtisws 	Veurtøtuokk 
1 	1 	10.0 	 1 
1 	 2 	 2 1 2 
	





Kuva 64. KTI-pisteet. 
Näytöllä voi katsella valitun korjaustarvepisteytyksen pisteytystekijöitä ja 
pisteitä tai muodostaa uuden pisteytyksen. 
Ei 
5 Serus IFetoryhmal 	Iornnrrinol 	iR,re SiOfl 	 Qheet 
0 Hnke-S,Irn - (Henke-sihen pe,emetrihedotj 
cia EII]W 




6u5OC Inehetonnon MHrsetVPSpe9eeI 
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pn&Iysrnk fT 
PnnIete 	r 






Rakennoosen kuntueero Veunon krrreeIIrsrys 	VaunolutiM 
11 
1.0 	 l 	 




; 	  
 
LeeSje 	Ltirninpmr ktospere 	Teinkente Peo 	 yttkid 
16 8 	16 112000 	1 R3 	1992001 	163(0 
s.rndekui Lm-pisteel j KT9-prsteet VPS-prnnenl 


















i Henke-Sihe - IHenka-nnhen erametntiedotl 












Kuva 65. VPS-pisteet. 
Näytöliä voi katsella valitun VPS-pisteytyksen pisteytystekijöitä ja pisteitä. 
Kuva 66. Rakennuskustannusindeksi. 
Näytöllä esitetään rakennuskustannusindeksi vuodesta 1900. 
ifl Henke-S.he - fHanke-Sihan ,eportoinhl 
Eer 	Ioyn 	1crnnol 	 Qhcat 
1' {I11 
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9.5 Raporttien käynnistys -näytöt 
1. Nykyarvo -raportti 
1 • 
Kuva 67. Nykyarvo -raportin käynnistysnäyttö. 
IlE * Hnke-Sih - (Hnke-Shan ,portoini1 
eetu Ietoty1tme oruntot lekisen 
'4- Tp-ohehnet Vonkultijus Vps 
00 















- Repottnn &etoIns0 
.s,merk 0 I1etnke-Sph,,n kflSnksrjtnnsn 
Ensio Ietoytnnnnt 1° not 5ntareknisien Qhjeel 
JsR3 	Fa9.200t 
t Hnke-Siha - IHenke-Sihan eprntonti) 
00 







KTtjnVee1 	 r- 1 










2. Nykyarvo, yhteenveto -raportti 
Kuva 6& Nykya,vo, yhteen veto -raportin käynnistysnäyttö. 
3. Toimenpideohjelma -raportti 
Kuva 69. Toimenpideohje!ma -raportin käynnistysnäyttö. 
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4. Toimenpidetarvepisteet -raportti 
Hke-Sdrn - tHwke-Sdlan i'aportorntuj 
Kuva 70. Toimenpidetarvepisteet -raportin käynnistysnäyttö. 
5. Siflaston kunnon kehittyminen -raportti 
Hnke-Sdrn . fHnke-Sthnn podrnnh 
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C Va 	t0nutrn00 kehinnen 
r ToenenpdeatteIntan annnitoo eawtun 	pslesotnnnaan 
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TeItanet 5/lal 	t V&tun 	npdaohjeinian raauksen toOat 
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Hanke-Sihe - IHenka-Sihen repodoinhi i 







Tie1ksnts Psn 	Ksnnsje 
JSR3 	10.02001 	jAKA 
Lopets 
Tpo-4i9elo 
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r Sijen uusinnieherpeen ketnttnjrnsnen 
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6. Siltojen uusimistarpeen kehittyminen 
Kuva 72. Siltojen uusimistarpeen kehittyminen -raportin käynnistysnäyttö. 
7. Vauriopistesummari kehittyminen 
Kuva 73. Vauriopistesumman kehittyminen -näyttö. 
Hnnke-Sihe - IHenke-Sih. rnpodointil 
Pn 	Ioytrt 	IomnnQt 	,eofl 	Qhjet 
T,etoknt PVrn 	K 	a 	- 
_P3 	[19GD1 
vp Tp-chJeIn6 Vkutejus 
Rpo1 
r 51n wnoon keMMrnen 
r Sen untee kehjn.nQ 
r Vunepstesom.m kehøjm,nen 
















8. Toimenpideohj&mafl ennakoitu vaikutus vauriopistesummaan -raportti 
Kuva 74. Toimenpideohjelman ennakoitu vaikutus vauriopistesummaan - 
raportin käynnistysnäyttö. 
ao 
Tp-h&rn Vkufl 	 W 
Hw,ke-Suha - 	 nke-Sihan tapor1onhi) 
Rportb 
( Veunopstesnimn seurwd siltak*emen 












9. Vauriopistesumman seuranta, siltakohtainen -raportti 
Kuva 75. Vauriopistesumman seuranta, siltakohtainen -raportin käynnistys- 
näyttö. 
rii Hnke-Sih - (Hanke-Sihn wpodoii) 
vsl 	 Nlyro 	Tp-oki 	Viktvo 
e' 	Iieo4m1 	Io ,,, ,not 	okn 	Qhe 
Teka,ta P. 	  Kvt 




r Vunopite5un,rn sernt& 







i Hw.ke-S,h - IHnke-SIhan rflpofloft,b] NIc1 




4 I_p  






r VeuropistenUeineji ei,eni. ,ft,Jiohtna 








10. Vauriopistesumman seuranta, vauriokohtainen -raportti 
Kuva 76. Vauriopistesumman seuranta, vauriokohtainen -raportin käynnis-
tysnäyttö. 
11. VPS-pisteytys -raportti 
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